

「週休2日工事」Q & A

Q 1 夏季休暇、年末年始休暇とはどの日をいうのでしょうか。

A 1 夏季休暇、年末年始休暇は次の日をいいますが、会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。

- ・夏季休暇：8月13日～8月15日の3日間
- ・年末年始休暇：12月29日～1月3日の6日間

Q 2 4週8休を前提とした工程を検討するに当たり、対象期間はどのように考えればいいのでしょうか。

A 2 工程検討に当たっては、次の対象期間（※）において4週8休の現場閉所を確保する必要があります。なお、現場閉所は、2日以上連続する日と定める必要はありません。

※「対象期間」とは、「工事着手日」から「工事完成日」までの期間をいいます。なお、夏期休暇、年末年始休暇、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含みません。

Q 3 工期が不足する場合、工期延伸はできるのでしょうか。

A 3 当初の工期は4週8休、天候不良による不稼働日及び準備・後片付け期間を考慮して設定していますが、現場条件等によって生じる不測の日数については、従来どおり発注者へ工期延伸協議を行ってください。

【例】当初工期が標準工期で算出している場合で、以下のような条件など

- ・作業時間の制限を受ける工事
- ・隣接工区との工程調整が必要な工事
- ・他機関との調整により作業できない期間が生じた場合など

Q 4 施工途中で週休2日の実施が困難となった場合に実施を取りやめることはできるのでしょうか？

A 4 実施困難となる理由はさまざま考えられますが、実施困難な理由を整理したうえで監督員へ、取りやめる協議をしてください。

なお、どのような理由であっても、実施できなかった場合（4週6休未満となった場合）は、労務費、機械経費（賃料）、間接工事費、及び市場単価の補正対象とはなりません。

Q 5 試行対象工事を受注し、「週休2日工事」を希望しなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 5 試行対象工事は、「週休2日工事」の実施を必須としているものではなく、あくまで受発注者間で協議が調い、実施するものです。従って、「週休2日工事」を実施しなかった場合に、工事成績評定における減点等のペナルティーはありません。

Q 6 当日の急な降雨、降雪等により現場閉所とする場合、「現場閉所」扱いとできますか？

A 6 「現場閉所」とは巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。作業する予定日に急な降雨、河川増水等により現場閉所とする場合は、その旨を、事前に監督員にメールまたはファクシミリにより連絡していただき、「現場閉所」扱いとします。

Q 7 祝日、夏期休暇、年末年始休暇及び、振替休日は、「現場閉所」として計上できるのでしょうか？

A 7 祝日は現場閉所の対象となるので、休んだ場合には、「現場閉所」として計上できます。ただし、夏期休暇、年末年始休暇は、現場閉所の対象外となるので、休んでいても「現場閉所」とは計上できません。また、日曜日と祝日が重なり、月曜日が振替休日となる場合において、月曜日を現場閉所日とした際には「現場閉所」として計上できます。

Q 8 現場閉所日に現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検を行った場合は、「現場閉所」として計上できるのでしょうか。

A 8 現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検については、保守点検等の現場管理上必要な作業であるため「現場閉所」として計上できます。

Q 9 試行対象工事を受注し、週休2日を実施する工事としたが、4週6休以上を確保できなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 9 4週6休以上（現場閉所率21.4%以上）が達成できなかった場合においても、工事成績評定における減点等のペナルティーはありません。

Q10 4週8休を目標として計画工程表を提出しましたが、閉所状況が4週6休となってしまった場合は、どのようになるのでしょうか？

A10 閉所状況4週6休の補正の取扱いとします。なお、週休2日工事の取り組み結果については、現場閉所実績が記載された実施工程表等を添付して、発注者に報告をお願いします。

Q11 試行要領第5の表の、現場閉所率の考え方を教えてください。

A11 対象期間に占める現場閉所日数の割合（現場閉所日数÷対象期間）となります。なお、現場閉所率は、少数第2位以下切り捨てとします。
例として、別途閉所状況の考え方を記載しますので、参考として下さい。

Q 12 工事着手日および工事完成日はどのように決定するのでしょうか。

A12 工事着手日は、実際の工事のための準備工事（調査、測量、現場事務所等の設置等の現地での準備作業）を開始した日です。
工事完成日は、後片付けが完了した日等、受発注者間で協議して決定してください。

◆「週休2日工事」現場閉所率対象期間の考え方（概要）

「週休2日工事」現場閉所率対象期間

※ただし、夏季休暇3日、年末年始6日は除く

工事着手日

工事完成日

夏季休暇3日

年末年始6日

◆「週休2日工事」現場閉所率対象期間の考え方（具体例）

月	R2年12月												R3年1月																																																						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
祝日																																																																			
現場閉所計画					休	休						休	休								休	休																									休	休						休	休												
現場閉所実績					休	休						休	休								休	休																																													
現場閉所日カウント												1	2								3	4																																													
月	R3年2月												R3年3月																																																						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金													
祝日		雨	雨									祝				雨	雨																																																		
現場閉所計画											休	休																																																							
現場閉所実績			休	休							休	休																																																							
現場閉所日カウント			16	17								19																																																							

工事開始日（工期の始期）

工事着手日

年末年始は現場閉所の対象外となるので、休んでいてもカウントしない

対象期間（実作業期間）

雨による突発的な現場閉所日もカウント可能

祝日は現場閉所の対象となるので、休んだ場合には、現場閉所日にカウントする

工事完成日

◆現場閉所率算定方法

（具体例の場合）

現場閉所率 = 休日（現場閉所日） ÷ 対象期間（実作業期間）
 = 31 ÷ 105 = 29.5% ≧ 28.5%（4週8休達成）

※「週休2日」現場閉所日対象期間から、夏季休暇3日、年末年始6日、を除いた実作業期間で現場閉所率を算定する。

休日（現場閉所日） = 37日 - 6日（年末年始休暇） = 31日
 対象期間（実作業期間） = 111日 - 6日（年末年始休暇） = 105日

（用語の定義）

現場閉所：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

対象期間：工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
 ただし、夏季休暇（3日間）、年末年始休暇（6日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

工事着手日：実際の工事のための準備工事（調査、測量、現場事務所等の設置等の現地での準備作業）を開始した日。

準備期間：施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所等の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について着手するまでの期間をいう
 （ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を行うための作業（足場設置等）は除く）。

後片付け期間：施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間

工事完成日：後片付け完了日等の受発注者間で協議して決定した日