

# 商工建設常任委員会資料

令和2年1月23日  
県土整備部



# 目 次


- 1 不調・不落の発生状況等について ..... 1
- 2 総合運動公園津波避難施設整備事業の取組状況について ..... 4

## 不調・不落の発生状況等について

環境森林部  
農政水産部  
県土整備部

### 1 不調・不落の発生状況

#### (1) 公共三部の発生状況



#### (2) 各部の発生状況（令和元年度第3四半期まで）

環境森林部 39件(42.9%)、農政水産部 64件(26.3%)、県土整備部 170件(14.7%)

#### (3) 不調・不落の傾向（273件のうち）

- ①業種別：土木一式（152件）、とび・土工（32件）、舗装(27件)、建築一式（20件）
- ②価格別：1500万円未満（101件）、1500～3000万円（83件）、3000～7000万円（78件）、7000万円以上（11件）
- ③内容別：営繕工事（42件）、災害復旧工事（32件）、治山工事（24件）、畑地かんがい工事（15件）、林道工事（12件）、用水工事（10件）

### 2 不調・不落対策の実施状況

時期	内容
第1弾 (令和元年5月～)	①現場代理人の常駐義務緩和 ②施工箇所が点在する工事の間接費積算の適用拡大 ※国準拠 ③余裕期間制度の活用拡大 ※国準拠
第2弾 (同年9月～)	①Cクラス業者への最新入札情報のメール配信 ②営繕Cクラス工事の応札期間の拡大（2日間→3日間）
第3弾 (同年12月～)	①配置予定技術者の専任要件の緩和 ②総合評価落札方式における受注状況算定の特例措置の拡大等

### 3 今後の対策

別紙のとおり

## 不調・不落対策について

### 1 今後の対策

#### (1) 工事成績評定の特例措置

- ・不調・不落の発生率が高い次の工事において、工事成績点に一律2点の加点を行う。
  - 【公共三部共通】災害復旧工事
  - 【環境森林部】治山工事、林道工事、自然公園整備工事
  - 【農政水産部】畑地かんがい工事、用水工事、ほ場整備工事、防災ダム工事
- ・令和2年2月中旬(予定)～令和3年3月31日の入札公告又は指名通知を行う工事に適用

#### (2) 総合評価落札方式における受注状況(K値)算定の見直し

- ・不調に伴い随意契約となった工事は、「受注状況」算定における「過去5か年度の平均受注額」に加算する。
- ・平成31年4月1日以降に契約した工事の受注額を加算する。

$$\left[ \text{受注状況 (K値)} = \frac{\text{過去1年間の受注額}}{\text{過去5か年度の平均受注額}} \right]$$

#### (3) 入札参加資格の緩和

【対象工事】 予定価格25百万円以上の法面吹付工事

(現行)

- ・実績要件として、施工規模(面積700㎡以上)を設定している。

(改正)

- ・実績要件として、施工規模を設定しない。
- ・令和2年2月中旬(予定)～令和3年3月31日の入札公告又は指名通知を行う工事に適用

### 2 効果

- (1) 工事成績点の加点や、「受注状況」算定での加算により、入札参加意欲の向上が期待される。
- (2) 入札参加資格が緩和されるため、受注機会が拡大する。



# 総合運動公園津波避難施設整備事業の取組状況について

都市計画課美しい宮崎づくり推進室

## 1 事業の取組状況

### (1) Aエリア（サンマリスタジアム付近）

- ・ 3 塁側避難デッキ工事は、現在契約手続きを行っており、3月に現地着手の予定。
- ・ 1 塁側避難デッキは設計完了（来年度発注予定）。

### (2) Bエリア（第1陸上競技場付近）

- ・ 盛土高台とメインスタンドデッキは、調査・設計作業中。
- ・ 3月に中央広場の既存施設の取壊し工事、樹木の移植・撤去作業に着手予定。

### (3) Cエリア（テニスコート・運動広場付近）

- ・ テニスコート側避難デッキ工事は、現在契約手続きを行っており、3月に現地着手の予定。
- ・ 運動広場側避難デッキは設計完了（来年度発注予定）。

## 2 事業費について

事業費	60億円程度	
事業の期間	令和元年度～令和2年度	
事業内容		
エリア名	整備内容	事業費
Aエリア	避難デッキ2基、連絡橋	1.1億円
Bエリア	盛土高台	2.8億円程度
	メインスタンドデッキ2基	8億円
Cエリア	避難デッキ2基	1.3億円

盛土高台の材料となる土砂について、東九州自動車道など道路改良工事等から発生する土砂の確保の目処がたったことから、60億円程度となる見込みである。

## 3 今後の予定

- ・ A、Cエリアの避難デッキについては、早期の工事完成を目指す。
- ・ Bエリアの盛土高台、メインスタンドデッキについては、調査・設計を進め、早期に工事に着手する。

Aエリア 津波避難デッキ (1塁側) 整備イメージ



Cエリア 津波避難デッキ 整備イメージ





Bエリア 盛土高台 整備イメージ



※整備イメージ図のため、今後の設計・施工により変更になる可能性があります。