

総務政策常任委員会資料

令和6年12月4日～5日

宮崎国スポ・障スポ局

目次

I 予算議案

- ①議案第23号 令和6年度宮崎県一般会計補正予算案について（第8号関係）・・・3
- ②議案第1号 令和6年度宮崎県一般会計補正予算案について（第7号関係）・・・4

II 特別議案

- ①議案第12号 工事請負契約の変更について
新宮崎県陸上競技場建設主体工事（1工区）（施設調整課）・・・12
- ②議案第13号 工事請負契約の変更について
新宮崎県陸上競技場建設主体工事（2工区）（施設調整課）・・・13
- ③議案第14号 工事請負契約の変更について
新宮崎県陸上競技場建設電気工事（施設調整課）・・・14

III その他報告事項

- 宮崎国スポ・障スポに要する経費について（総務企画課）・・・15

1 予算総括表(人件費)

(一般会計)

(単位：千円)

所属名	補正額	補正前の額	補正後の額	歳出予算 説明資料
総務企画課	10,164	350,458	360,622	本資料 6ページ
競技・式典課	0	49,380	49,380	—
施設調整課	0	19,546,158	19,546,158	—
競技力向上推進課	3,362	899,210	902,572	本資料 11ページ
宮崎国スポ・障スポ局 合 計	13,526	20,845,206	20,858,732	

Ⅰ 議案第1号 令和6年度宮崎県一般会計補正予算案について

2 繰越明許費補正(追加)

【議案第1号関係】

所属名	事業名	繰越額 (千円)	完成予定 年月日	繰越理由
施設調整課	県有スポーツ施設整備事業	35,400	令和7年9月30日	関連工事の遅れによるもの。
競技力向上推進課	競技用具等整備事業	5,367	令和7年12月25日	関係機関との調整に日時を要したことによるもの。
計	2事業	40,767		

3 債務負担行為補正(追加)

【議案第1号関係】

(単位:千円)

所属名	事項	期間	限度額
施設調整課	県有スポーツ施設整備事業 (体育館整備事業)	令和6年度から 令和7年度まで	152,619
	県有スポーツ施設整備事業 (プール整備運営事業)	令和6年度から 令和21年度まで	1,148,886
計	2事業		1,301,505

令和6年度11月補正（追加）歳出予算説明資料（目別総括表） 総務企画課

（単位：千円）

区分	令和6年度					令和5年度		
	補正前の額	補正額	財源内訳			補正後の額	当初予算額	最終予算額
			国庫支出金	その他特定	一般財源			
総務企画課 計	350,458	10,164	0	0	10,164	360,622	272,800	305,205
一般会計	350,458	10,164	0	0	10,164	360,622	272,800	305,205
（款）総務費	350,458	10,164	0	0	10,164	360,622	272,800	305,205
（項）企画費	350,458	10,164	0	0	10,164	360,622	272,800	305,205
（目）企画総務費	224,722	10,164	0	0	10,164	234,886	171,436	217,621
（目）計画調査費	125,736	0	0	0	0	125,736	101,364	87,584

令和6年度11月補正（追加）歳出予算説明資料 【一般会計（事項別）】 総務企画課

（単位：千円）

目	補正額	事項名	事項			補正後の額
			補正前の額	補正額	説明及び事業名	
企画総務費	10,164	職員費	224,722	10,164	職員の人件費【給与改定に伴う補正】	234,886

県有スポーツ施設整備事業（体育館整備事業）

11月補正

施設調整課 152,619千円(債務負担行為)
【財源:県債、一般財源】

概要

アスリートタウン延岡アリーナの整備において、残土の処分方法や屋根の施工方法の変更等により工事費が増額となるため、債務負担行為を追加する。

なお、建築主体工事と別途契約した設備工事との工程調整により工期を90日間延長して、令和8年3月29日までとする。

事業の概要

(1) 限度額
152,619千円（県債 137,300千円、一般財源 15,319千円）

(内訳)

- 設計変更に伴う増額 152,619千円
残土処分方法の変更、屋根の施工方法の変更によるクレーンの追加等

(2) 年割額

(単位：千円)

	事業費	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
債務負担追加前	9,079,333	300,968	2,217,904	1,087,483	2,235,137	3,237,841
今回（債務負担行為追加）	152,619				0	152,619
合計	9,231,952	300,968	2,217,904	1,087,483	2,235,137	3,390,460

期 間

令和6年度から令和7年度まで

県有スポーツ施設整備事業（体育館整備事業）

11月補正

建物概要

延床面積	12,998.20㎡
階数	地上2階
構造種別	鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造、木造
主要施設	メインアリーナ、サブアリーナ、多目的室、 トレーニング室



外観図



メインアリーナ内観図

事業スケジュール

	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
サブアリーナ工事	■						
解体工事			■				
メインアリーナ工事				■			

県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営事業）

11月補正

施設調整課 1,148,886千円(債務負担行為)
【財源:一般財源】

概要

宮崎県プールの整備において、物価変動等により事業費が増額となるため、債務負担行為を追加する。

事業の概要

(1) 限度額

1,148,886千円（一般財源 1,148,886千円）

(内訳)

- ・ 建設工事における物価スライドによる増額 325,849千円
- ・ PFI事業者が金融機関から資金調達する際の基準金利の改定等による増額 472,651千円
- ・ 運営管理に係る人件費や光熱水費の物価変動に対応するための増額 350,386千円

(2) 事業方式

P F I 事業

(3) 年割額

(単位:千円)

	事業費	R4	R5	R6	R7~R21 (総額)
債務負担追加前	16,657,296	1,060,772	3,267,722	3,665,289	8,663,513
今回(債務負担行為追加)	1,148,886			0	1,148,886
合計	17,806,182	1,060,772	3,267,722	3,665,289	9,812,399

期間

令和6年度から令和21年度まで

県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営事業）

11月補正

施設概要

延床面積	14,265.33㎡
階数	地上3階
構造種別	鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造
主要施設	50mプール、25mプール、トレーニング室、 多目的スタジオ、クライミングウォール 等



外観図



50mプール内観図

事業スケジュール

	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	～	R 20	R 21
県プール設計	■											
県プール工事		■					リハ大会 十ハサル	障スポ 国スポ				
運営・維持管理（15年）					■							

令和6年度11月補正（追加）歳出予算説明資料（目別総括表） 競技力向上推進課

（単位：千円）

区分	令和6年度					令和5年度		
	補正前の額	補正額	財源内訳			補正後の額	当初予算額	最終予算額
			国庫支出金	その他特定	一般財源			
競技力向上推進課 計	899,210	3,362	0	0	3,362	902,572	511,130	570,032
一般会計	899,210	3,362	0	0	3,362	902,572	511,130	570,032
（款）総務費	117,963	2,836	0	0	2,836	120,799	0	114,568
（項）企画費	117,963	2,836	0	0	2,836	120,799	0	114,568
（目）企画総務費	117,963	2,836	0	0	2,836	120,799	0	114,568
（款）教育費	781,247	526	0	0	526	781,773	511,130	455,464
（項）保健体育費	781,247	526	0	0	526	781,773	511,130	455,464
（目）体育振興費	781,247	526	0	0	526	781,773	511,130	455,464

令和6年度11月補正（追加）歳出予算説明資料 【一般会計（事項別）】 競技力向上推進課

（単位：千円）

目	補正額	事項名	事項			
			補正前の額	補正額	説明及び事業名	補正後の額
企画総務費	2,836	職員費	117,963	2,836	職員の人件費【給与改定に伴う補正】	120,799
体育振興費	526	競技力向上推進事業	530,175	526	競技力の向上推進に要する経費【給与改定に伴う補正】	530,701

Ⅱ 特別議案①

【議案第12号】 工事請負契約の変更について

施設調整課

1 事業概要

- (1) 建設場所 都城市山之口町
- (2) 延べ面積 22,809㎡（うちメインスタンド及びサイドスタンド 17,688㎡）
- (3) 階数 地上4階
- (4) 構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
- (5) 工事内容 メインスタンド、サイドスタンド建設に係る建築工事及び付帯工事

2 工事請負契約の概要

- (1) 工事名称 新宮崎県陸上競技場建設主体工事（1工区）
- (2) 契約金額 <変更前> 8,040,802,915円
<変更後> 8,805,629,269円（764,826,354円増）
- (3) 契約の相手方 清水・都北・下森特定建設工事共同企業体
- (4) 工期 令和3年12月13日から令和6年12月13日まで

3 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため

- ・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 619,655,907円
- ・ 設計変更に伴う増額 145,170,447円

（計測機器等配線工事の追加、残土処分方法の変更、法面下側溝の追加、ラグビーポスト高さ変更 等）

Ⅱ 特別議案②

【議案第13号】 工事請負契約の変更について

施設調整課

1 事業概要

- (1) 建設場所 都城市山之口町
- (2) 延べ面積 22,809㎡（うちバックスタンド 5,121㎡）
- (3) 階数 地上2階
- (4) 構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
- (5) 工事内容 バックスタンド建設に係る建築工事及び付帯工事

2 工事請負契約の概要

- (1) 工事名称 新宮崎県陸上競技場建設主体工事（2工区）
- (2) 契約金額 <変更前> 1,838,529,814円
<変更後> 2,025,368,211円（186,838,397円増）
- (3) 契約の相手方 増田・上田・戸高特定建設工事共同企業体
- (4) 工期 令和3年12月13日から令和6年12月13日まで

3 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため

- ・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 176,231,367円
- ・ 設計変更に伴う増額 10,607,030円
（観客席段鼻の塗装、排水溝際レンガの固定、残土処分方法の変更 等）

Ⅱ 特別議案③

【議案第14号】 工事請負契約の変更について

施設調整課

1 事業概要

- (1) 建設場所 都城市山之口町
- (2) 延べ面積 22,809㎡
- (3) 階数 地上4階
- (4) 構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
- (5) 工事内容 施設建設に係る電気工事（フィールド照明、大型映像表示設備を含む）

2 工事請負契約の概要

- (1) 工事名称 新宮崎県陸上競技場建設電気工事
- (2) 契約金額 <変更前> 1,320,000,000円
<変更後> 1,523,564,318円（203,564,318円増）
- (3) 契約の相手方 三桜電工・小田電業・電工社特定建設工事共同企業体
- (4) 工期 令和3年12月13日から令和6年12月13日まで

3 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため

- ・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 131,031,176円
- ・ 設計変更に伴う増額 72,533,142円

（ケーブルラックカバーの歩行による断線防止加工、選定機器に合わせた配線・盤の変更、
光警報装置の追加 等）

宮崎国スポ・障スポに要する経費について

総務企画課

令和9年（2027年）に本県で開催する「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」に向けて、大会競技会場の整備のほか、大会に向けた広報活動や競技力向上等の取組を現在進めており、これらの取組に要する大まかな経費見込みは、次のとおりである。

○ 大会競技会場の整備等に要する経費

大会競技会場の整備等については、県有施設の整備をはじめ、会場となる市町村の施設の整備を順次進めているところであり、現時点での経費は以下のとおり見込んでいる。

	R元.11時点 (最大値)	R6.11時点	増減額
県有主要3施設	約423億円	約453億円	+約30億円
3施設以外の県有施設 (練習施設等含む)	約70億円	約82億円	+約12億円
市町村競技施設整備支援	約20億円	約46億円	+約26億円
計	約513億円	約581億円	+約68億円

- ※ 令和元年度の数値については、他県の同規模類似施設により試算したものである。
- ※ 増加した主な理由は、やむを得ない施工方法の変更や物価高騰等によるものである。
- ※ 県有主要3施設については、協定に基づき都城市、延岡市へ支払う負担金を含む。

Ⅲ その他報告事項

○ 大会運営等に要する経費（参考）

大会運営等に要する経費については、これまでの支出額や直近の開催県の実績等から試算した額である。

今後、各会場地市町村等と連携し、競技会の運営に要する詳細な経費等を積算するとともに、より効率的・効果的な広報活動の検討などを行いながら、大会運営全体の経費を算出していくこととしている。なお、今後の物価高騰、人件費上昇等の見込み額は含まれていない。

	R元.11時点	R6.11時点
国民スポーツ大会運営	約70～90億円	約80億円
全国障害者スポーツ大会運営	約20～30億円	約23億円
競技力向上対策	約40～55億円	約36億円
計	約130～175億円	約139億円

※ 令和元年度の数値については、当時の先催県の実績により試算したものである。

【開催年度までの主なスケジュール】

		R6	R7	R8	R9
大会競技会場の 整備等	県陸上競技場	12月完成			
	県プール	12月完成			
	県体育館		3月完成		
	庭球場及び管理棟		3月完成		
大会運営等	開催決定（大会会期の決定）	7月			
	各競技会の会期決定	12月			
	リハーサル大会			令和8～9年度にかけて随時	
	国民スポーツ大会				9/26～10/6
	全国障害者スポーツ大会				10/23～10/25