

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年01月28日

計画の名称	宮崎県の港湾における防砂堤の整備と県民の安全・安心の確保（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宮崎県												
計画の目標	港湾の施設整備による、背後広域圏に対応する物流機能の強化、災害に対する保護機能強化を図り、安心・安全で活力のある地域・経済社会の形成を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,829	A	3,829	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	防砂堤の整備による沿岸流砂の補足により、港内への土砂流入を減らし、マリーナの平均利用制限日数の低減を図る。 防砂堤未整備時の平均利用制限日数に防砂堤整備率を算出し、整備後のマリーナの利用制限日を算出する。 =（整備前のマリーナの平均利用制限日数）×（防砂堤効果）（日）	61日	39日	17日
2	荒天時の漁船等の避難場所を確保するため、防風柵の整備を行う。 防風柵の整備延長を算出する。 = 防風柵整備延長（m）	0m	70m	70m

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	建設	一ツ葉防砂堤	延長L=300m	宮崎港・一ツ葉地区						3,700	1.4	-	
	A02-002	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	防波堤(改良)	延長L=70m	宮崎港・東地区						129	-	策定済	
												小計						3,829		
												合計							3,829	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06	R07	
配分額 (a)	315	286	300	300	
計画別流用増 減額 (b)	0	13	0	0	
交付額 (c=a+b)	315	299	300	300	
前年度からの繰越額 (d)	0	243	148	57	
支払済額 (e)	72	394	391	111	
翌年度繰越額 (f)	243	148	57	246	
うち未契約繰越額(g)	53	0	2	17	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.82	0	0.44	4.76	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整に時間を要したため				

