

令和6年度全体スケジュール（案）

資料4

	津波浸水想定更新	津波避難等に関する県民意識調査	地震専門部会
	業務委託	業務委託	検討事項
R6.6			
R6.7			7.1 第1回 ・新・宮崎県地震減災計画の取組状況について ・津波浸水想定更新調査業務委託 仕様の検討 ・県民意識調査 調査項目の検討
	7月中旬 公告		
R6.8	8月上～中旬 企画提案競技⇒業者決定	8月上旬 公告（条件付一般競争入札）	
R6.9		8月下旬 入札・契約	
R6.10			10月中～下旬 第2回 ・津波浸水想定更新調査業務委託 概要説明 ・新・宮崎県地震減災計画の改定について ・次年度以降の調査計画等
R6.11			
R6.12			12月中旬 第3回 ・津波浸水想定更新調査 中間報告 ・県民意識調査 中間報告 ・新・宮崎県地震減災計画の改定について
R7.1			
R7.2			2月下旬 第4回 ・津波浸水想定更新調査 結果取りまとめ ・県民意識調査 結果取りまとめ ・次年度以降の予定
R7.3	3.31 契約終了	3.31 契約終了	
R7.4 ～	地震動想定、被害想定見直し等	被害想定調査への反映	地震動想定、被害想定見直し等 具体的な減災対策等