

総務政策常任委員会資料

令和7年9月18日～19日、22日

宮崎国スポ・障スポ局

目次

特別議案

- 議案第 1 3 号 工事請負契約の変更について
新宮崎県体育館建設主体工事（施設調整課）・・・・・・・・・・ 3
- 議案第 1 4 号 工事請負契約の変更について
ひなた宮崎県総合運動公園庭球場管理棟再整備事業（施設調整課）・・・・ 4

特別議案

【議案第13号】
工事請負契約の変更について

1 事業概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 工事内容 | アスリートタウン延岡アリーナの建設に係る建築工事及び付帯工事 |
| (2) 建設場所 | 延岡市大貫町 |
| (3) 体育館の概要 | 延べ面積 12,998.20㎡ 地上2階
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、木造 |

2 工事請負契約の概要

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 工事名称 | 新宮崎県体育館建設主体工事 |
| (2) 契約金額 | <変更前> 6,942,091,498円 |
| | <変更後> 7,438,268,418円 |
| | (496,176,920円増) |
| (3) 契約の相手方 | 清水・都北・内山特定建設工事共同企業体 |

3 変更理由


設計変更（工事の追加等）に対応するための契約金額の増額変更

- 設計変更に伴う増額 496,176,920円
- ・ 駐車場を含む外構工事及び車いす専用駐車場屋根工事の追加
 - ・ 施工のための詳細な図面作成や施工時解析による検討に応じた安全性確保のための部材変更 等

施設調整課



外部 令和7年8月撮影



内部 令和7年8月撮影

【議案第14号】
工事請負契約の変更について

施設調整課

1 事業概要

- (1) 工事内容 ひなた TENNIS PARK MIYAZAKI管理棟の再整備及び付帯工事
- (2) 建設場所 宮崎市大字熊野
- (3) 管理棟の概要 延べ面積776.32㎡ 地上3階 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造

2 工事請負契約の概要

- (1) 工事名称 ひなた宮崎県総合運動公園庭球場管理棟再整備事業
- (2) 契約金額 <変更前> 498,890,634円
<変更後> 518,948,441円 (20,057,807円増)
- (3) 契約の相手方 マスジュウ・宮崎設計特定建設工事共同企業体



3 変更理由

設計変更（工事の追加）に対応するための契約金額の増額変更

- ・ 設計変更に伴う増額 20,057,807円
(受変電設備（キュービクル）の新設等)

