

【別紙10】宮崎県立図書館システム 開発スケジュール(想定)

工程	2025年5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年1月	2月	3月
マイルストーン		▼公示		▼業者決定						▼稼動	
図書館行事					設計打ち合わせ			動作検証		移行検証	操作訓練
設計					業務設計					HPリニューアル	
開発							開発				
テスト								テスト			
移行				移行設計				開発	テスト		移行
ホームページ				移行設計			移行				切替
								HPリニューアル			

休館期間: 2/17~3/1