
様式第１号

事　業　名

箇　所　名 市町村名 都城市

　（上段(    )書きは当初計画）

実 施 方 法

採択年度 再評価年度 完了予定年度

事業費 用地

(4,800)

7,800

事業効果(B/C) 対応方針原案

(2.0)

1.6

全 体 計 画

事 業 概 要

事 業 目 的

1

91.0

事　業　再　評　価　シ　ー　ト

地域連携道路事業（補助事業）

H25

■補助　　□交付金　　□県単

都城志布志道路　一般県道飯野松山都城線　金御岳工区

事 業 期 間
H29

鹿児島県と
協議中

　都城志布志道路は、九州縦貫自動車道宮崎線都城ＩＣと九州唯一の国際バルク戦略港湾志布志港及び東
九州自動車道とを連結し、都城市の地域資源を最大限に活用し、南九州における拠点性の向上を支える道
路として、現在、国及び宮崎県、鹿児島県により整備が進められている延長約４４㎞の地域高規格道路で
あり、当工区はその一部を担っている。

○対象事業の目的、必要性
・九州縦貫自動車道宮崎線都城ICと志布志港及び東九州自動車道を結ぶ広域交通ネットワークの形成を
　図り、経済・防災・医療対策機能の強化を目的とし、南九州圏域の経済発展に寄与する。

○事業を継続する必要性
・都城志布志道路は、本県及び国、鹿児島県が一体となって整備を進めており、整備効果を発現するた
　めには当工区の完了が不可欠であることから、事業継続が必要である。

　整備区間　　金御岳ＩＣ～県境
　全体延長　　Ｌ＝２．９㎞
　道路幅員　　Ｗ＝７．０（１２．０）ｍ
　主要構造物
　　橋　　　 梁　Ｎ＝　１橋
　　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　Ｎ＝１１基

継続

対象選定理由

事 業 進 捗

再評価の概要

全体事業費
（百万円）

2,720

国の補助制度に関連し再評価が必要

既投資額
（百万円）

進捗率（％）

34.9



事業の進捗状況

社会情勢等の変化

事業効果の分析

コスト縮減

代替案の可能性

対応方針

2

　継　続 （発生土砂運搬の縮減に努める）

　都城志布志道路は、本県及び国、鹿児島県が一体となって整備を行っており、全区間において事業着手
し、既に供用を開始している区間もあることから、代替案の可能性はない。

○費用対効果
　Ｂ／Ｃ　＝　１．６

○事業を継続することの事業効果分析
・九州縦貫自動車道宮崎線都城ICと志布志港及び東九州自動車道を結ぶ広域交通ネットワークが形成さ
　れ、経済・防災・医療対策機能の強化を図ることで、南九州圏域の経済発展に寄与する。
・現道の大型車通過交通を排除することで、梅北小学校へ通学する生徒の安全確保及び、沿道周辺の振
　動、騒音の軽減効果も期待される。

○コスト縮減の取り組み
・発生土の再利用において、他事業と連携を図りながら、コスト縮減に努めていく。

○現在の進捗状況
・事業進捗率は平成２８年度末現在で３４．９％（事業費ベース）である。
・用地取得進捗率は平成２９年９月末現在で９１．０％（面積ベース）である。
・主要構造物としては、橋梁１橋が完成し、ボックスカルバート６基を整備中。

○整備効果の発現状況
・これまでに行われてきた部分供用により、都城IC付近の企業立地数が増加。また、都城市郡医師会病
　院が都城IC付近に移転・開院している。
・都城市において、新たな工業団地整備に向け、作業が進められている。
・現道の大型車通過交通を排除することで、沿道周辺の振動、騒音の軽減、自転車・歩行者の安全確保
　が図られている。

○今後の事業進捗の見込み
・用地取得を完了させ、残るボックスカルバート５基及び、盛土工、切土工、舗装工等を順次施工し、
　早期供用を目指す。

○事業を取り巻く社会情勢等の変化
・平成２６年４月に消費税が５％から８％に引き上げられた。
・平成２７年４月に都城市郡医師会病院が都城ＩＣ付近に移転・開院。
・都城ＩＣ付近の工業団地には企業立地が増加。
・平成２７年１２月に都城市において、新たな工業団地整備に向けた基本計画策定のための調査費が予
　算化。
・平成２９年度に宮崎県の梅北工区（L=2.5㎞）、鹿児島県の有明道路（L=4.3㎞）が供用予定

○災害等の発生状況
・災害発生履歴なし。

○環境保全に対する取り組み
・環境保全への取り組みとしては、建設発生土の有効活用や盛土法面の緑化を行うこととしている。



様式第３号
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位置図（管内図）

(都北IC)

(高木IC)
(乙房IC)

(南横市IC)

平塚IC

五十町IC

今町IC

梅北IC

金御岳IC

末吉IC

松山IC

有明北IC

伊﨑田IC

有明東IC

（志布志IC）

県境

都城志布志道路

一般県道飯野松山都城線 金御岳工区

L=2.９㎞ W=7.0（12.0）m

国土交通省

Ｌ＝約13km

宮崎県

Ｌ＝約9km

鹿児島県

Ｌ＝約22km

都城志布志道路

全延長Ｌ＝約44km

志布志港

都城IC

都城市役所

供用済
8.3km 

供用済

5.1km 

梅北小学校

都城市郡医師会病院 高木工業団地

都城インター工業団地（穂満坊地区・大井手地区）


