
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年12月06日

計画の名称 三股町における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 三股町

計画の目標 健康で快適に暮らせる生活環境の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,760  Ａ               4,760  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30末 R04末 R06末

   1 下水道処理人口普及率を41％（H30）から50％（R06）に増加させる。

下水道処理人口普及率 41％ 47％ 50％

［下水道を利用できる人口（人）］／［総人口（人）］

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 三股町 直接 三股町 管渠（

汚水）

新設 中央処理区管渠整備（未

普及解消）

A=100ha 三股町  ■  ■  ■  ■  ■       1,500 －

A07-002 下水道 一般 三股町 直接 三股町 終末処

理場

新設 三股中央浄化センター水

処理施設（未普及解消）

水処理施設V=3200㎡ 三股町  ■         430 －

A07-003 下水道 一般 三股町 直接 三股町 終末処

理場

新設 汚泥処理施設（広域化・

共同化）

一式 三股町  ■  ■  ■  ■  ■       1,900 －

A07-004 下水道 一般 三股町 直接 三股町 終末処

理場

新設 し尿受入施設（広域化・

共同化）

一式 三股町  ■  ■         930 －

 小計       4,760

合計       4,760

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                     320                     205                     230

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     320                     205                     230

前年度からの繰越額 (d)                       0                     110                      77

支払済額 (e)                     210                     238                      90

翌年度繰越額 (f)                     110                      77                     217

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                     217

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                   70.68

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

実施設計に期間を要したた

め

1 案件番号： 



（参考様式３）　　（参考図面）社会資本整備総合交付金
三股町中央処理区

計画の名称 三股町における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 交付対象 三股町

07-002 三股中央浄化センター水処理施設（未普及解消）

07-003 汚泥処理施設（広域化・共同化）

07-004 し尿受入施設（広域化・共同化）

A07-001 中央処理区管渠整備（未普及解消）

事業計画区域

管渠整備

水処理施設増設

し尿受入施設新設

汚泥処理施設新設

凡　　　　　　　例



事前評価チェックシート
 計画の名称： 三股町における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
１）基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
１）事業実施のための環境整備が整えられている。 〇

1  案件番号：


