
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年12月10日

計画の名称 日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 日南市

計画の目標 ・健康で快適に暮らせる生活環境の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,283  Ａ               2,283  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30末 R04末 R06末

   1 下水道処理人口普及率を41.4%(H30)から45.7%(R06)に増加させる。

下水道処理人口普及率 41% 44% 46%

［下水道を利用できる人口（人）］／［総人口（人）］

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 吾田汚水１号幹線（未普

及解消）

L=2.2km 日南市  ■  ■  ■  ■  ■         435 －

A07-002 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 吾田汚水１号枝線（未普

及解消）

A=24ha 日南市  ■  ■  ■  ■  ■         673 －

A07-003 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 星倉汚水枝線（未普及解

消）

A=7ha 日南市  ■  ■  ■         182 －

A07-004 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 飫肥汚水幹線（未普及解

消）

L=0.4km 日南市  ■  ■  ■         135 －

A07-005 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 飫肥汚水枝線（未普及解

消）

A=10ha 日南市  ■  ■  ■         374 －

A07-006 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 飫肥汚水送水管（未普及

解消）

L=0.3km 日南市  ■  ■  ■          32 －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 内之田汚水接続管（未普

及解消）

L=2.3km 日南市  ■  ■  ■  ■  ■         173 －

A07-008 下水道 一般 日南市 直接 日南市 管渠（

汚水）

新設 坂元汚水接続管（未普及

解消）

L=2.4km 日南市  ■  ■  ■  ■  ■         249 －

A07-009 下水道 一般 日南市 直接 日南市 － － 公共下水道事業全体計画

変更

全体計画変更 日南市  ■  ■          30 －

 小計       2,283

合計       2,283

2 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                     105                     144                     141

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       6

交付額 (c=a+b)                     105                     144                     147

前年度からの繰越額 (d)                      20                      15                      99

支払済額 (e)                     110                      60                     131

翌年度繰越額 (f)                      15                      99                     115

うち未契約繰越額(g)                       6                       7                      37

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     4.8                     4.4                   15.04

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係機関との調整に不測の

日数を要したため

1 案件番号： 



計画の名称

計画の期間 交付対象

令和５年度　交付申請　箇所図

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 日南市

日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

令和２年度　～　令和６年度（５年間） 日南市

全 体 計 画 区 域

事 業 計 画 区 域

既 整 備 区 域

既 設 幹 線

凡　　　例

整 備 予 定 箇 所

日　南　処　理　区

日南下水終末処理場

JR日
南
駅

国道222号 県立日南病院

JR油津駅

日南市役所

JR日
南
線

T

JR飫肥駅

Ａ０７－００３

星倉汚水枝線

(未普及解消)

Ａ０７－００１

吾田汚水１号幹線

(未普及解消)

Ａ０７－００２

吾田汚水１号枝線

(未普及解消)

Ａ０７－００６

飫肥汚水送水管

(未普及解消)

Ａ０７－００４

飫肥汚水幹線

(未普及解消)

Ａ０７－００５

飫肥汚水枝線

(未普及解消)
Ａ０７－００９

公共下水道事業全体計画変更

(未普及解消)



計画の名称

計画の期間 交付対象

令和５年度　交付申請　箇所図

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 日南市

日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

令和２年度　～　令和６年度（５年間） 日南市

北　郷　処　理　区

既 整 備 区 域

既 整 備 区 域

既 設 幹 線

整 備 予 定 箇 所

凡　　　例

全 体 計 画 区 域

Ａ０７－００８

坂元汚水接続管

(未普及解消)

Ａ０７－００７

内之田汚水接続管

(未普及解消)


