


高千穂通りのほこみち制度導入に関する今後のスケジュールについて
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ほこみち指定
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歩行者利便
増進道路指定

ＮＴＴ前
利便増進誘導
区域指定

段階的な
利便増進誘導
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全線での
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協議等の
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民間への
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デザイン検討会

協議会

R5 R6 R7 R8 R9

（NTT広島ビル北棟前）

事前協議・指定手続き・公示

詳細設計（NTT前） ＮＴＴ前工事

詳細設計（全線） 高千穂通り全線工事

事前協議・指定手続き・公示
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高千穂通り全線活用開始事前協議・指定手続き・公示
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2/21えきにしらぼ ほこみち説明
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第６回 第７回 第８回 第９回
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