
総務政策常任委員会資料
（補正）

令和８年３月６日、９日

宮崎国スポ・障スポ局

宮崎国スポ・障スポ局 1



目次

宮崎国スポ・障スポ局 2

Ⅰ 予算議案
○議案第45号 令和７年度宮崎県一般会計補正予算案について・・・・・・・・・・・・・３

Ⅱ 特別議案
○議案第80号 工事請負契約の変更について

新宮崎県体育館建設主体工事（施設調整課）・・・・・・・・・・・・・・10

Ⅲ その他報告事項
○県主要施設のスケジュールについて（施設調整課）・・・・・・・・・・・・・・・・・11



Ⅰ 予算議案
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【議案第45号】
令和７年度宮崎県一般会計補正予算案について



Ⅰ 予算議案
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所　属　名 事　　　　業　　　　名
完成予定
年月日

繰　越　理　由

施設調整課 国民スポーツ大会開催準備事業 令和8年8月31日
事業主体において事業が繰越しと
なること等によるもの。

競技力向上推進課 競技用具等整備事業 令和8年8月31日
関係機関との調整に日時を要した
ことによるもの。

計 2 事業

所　属　名 事　　　　業　　　　名 補正前
（千円）

補正後
（千円）

完成予定
年月日

繰　越　理　由

施設調整課 県有スポーツ施設整備事業 3,400 23,400 令和8年5月31日
関係機関との調整に日時を要した
ことによるもの。

計 1 事業 3,400 23,400 

繰越明許費補正（変更）

【議案第45号関係】

繰越明許費補正（追加）

【議案第45号関係】

繰　越　額
（千円）

632,728 

653,221 

20,493 
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【議案第80号】
工事請負契約の変更について

Ⅱ 特別議案

１ 事業概要
（１）工事内容 アスリートタウン延岡アリーナの

建設に係る建築工事及び付帯工事
（２）建設場所 延岡市大貫町
（３）体育館の概要 延べ面積 12,998.20㎡ 地上２階

鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、木造

２ 工事請負契約の概要
（１）工事名称 新宮崎県体育館建設主体工事
（２）契約金額 ＜変更前＞ 7,438,268,418円

＜変更後＞ 9,073,194,104円
（1,634,925,686円増）

（３）契約の相手方 清水・都北・内山特定建設工事共同企業体

３ 変更理由
インフレスライドによる増額 1,634,925,686円

施設調整課

外部 令和８年２月撮影

内部 令和８年２月撮影
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Ⅲ その他報告事項

（１）KUROKIRI STADIUM（陸上競技場）
① 完 成：令和６年１２月
② 供 用 開 始：令和７年４月１２日

（２）パーソルアクアパーク宮崎（プール）
① 完 成：令和６年１２月
② 供 用 開 始：令和７年４月１日

（３）アスリートタウン延岡アリーナ（新体育館）
① 完 成：令和８年３月
② 完 成 式 典：令和８年４月１８日
③ 供 用 開 始：令和８年４月１８日
※サブアリーナについては、
令和５年８月より供用開始済

（４）ひなた TENNIS PARK MIYAZAKI（庭球場）及び管理棟
① 完 成：令和８年３月
② 完 成 式 典：令和８年３月２１日
③ 供 用 開 始：令和８年３月２１日
※屋外コート１２面分については、
令和７年１０月より供用開始済

［インドアコート内観
イメージ］
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施設調整課県主要施設のスケジュールについて

令和８年２月撮影

令和８年２月撮影


