

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 7 月 27 日
宮 崎 県 警 察 本 部
警 務 部 施 設 装 備 課

業務名		都城警察署庁舎建設に係る設計業務
No.	質 疑 事 項	回 答
1	現状インフラについて 敷地周辺のインフラ(電力・通信・給排水・ガス・雨水等)が分かる資料を提供頂けませんでしょうか。	県から提供できる資料はありません。
2	インフラ整備について 敷地内における付属棟(霊安室や装備資材倉庫、大型証拠品保管庫等)へ向かう電力・通信・給排水・ガス・雨水等のルートが分かる資料を提供頂けませんでしょうか。	図面を提供します。 別添資料のとおりですが、閲覧パスワードについては問合せください。
3	ローリング計画について 仮設棟の電力・通信・給排水・ガス・雨水等は西側から別引込する計画と考えてよろしいでしょうか。また各官庁協議も協議済と考えてよろしいでしょうか。	仮設棟のインフラ引込み計画は現時点では未定です。仮設棟の規模等が決定次第、必要な協議を行います。
4	ローリング計画について 仮設棟は、建設及び解体も本工事と考えてよろしいでしょうか。また、仮設インフラの撤去も同様と考えてよろしいでしょうか。	仮設棟建設及び解体工事は本工事に含まれません。また、仮設棟に引くインフラの撤去も同様です。
5	ローリング計画について 1期解体工事の際に霊安室や装備資材倉庫、大型証拠品保管庫へのインフラの盛替えも本工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	ローリング計画について 仮設棟予定地について、仮設棟設置後は当該敷地とは別敷地とし、将来的に一体敷地になると考えてよろしいでしょうか。	仮設棟建設時に倉庫B西側のブロック塀を撤去し、一体敷地とする計画です。
7	一般駐車場の台数について 工事中の借受する一般駐車台数は、何台程度でしょうか。	来客用の一般駐車場については、10数台を検討しています。

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 7 月 27 日
宮 崎 県 警 察 本 部
警 務 部 施 設 装 備 課

業務名		都城警察署庁舎建設に係る設計業務
No.	質 疑 事 項	回 答
8	一般駐車場の台数について 工事中の旧隅病院の借受する駐車台数は何台 でしょうか。	元すみ産婦人科の駐車場利用については、現在 調整中であり、利用可能台数については未定で す。
9	工事中のヤードについて 工事中の旧隅病院の敷地は、資材置場としての 利用も可能でしょうか。	駐車台数を最大数確保し利用する予定のため、 資材置場としての利用は考えていません。
10	バイク台数について 公用車台数は35台ですが、他の白バイ・モトクロ スバイクの台数を明示して下さい。	白バイが3台、モトクロスバイクが1台、原付バイク が3台配置されています。
11	工事工程について 基本計画の解体工程を変更するのは可能でしょ うか。(移転スペースは確保します)。また、予算の 年度計画などで、解体予算、新築建設予算など 執行時期が決まっておりますでしょうか。	質問回答書(6月24更新)No.31に記載のとおり、 問題の無いローリング計画であれば、解体工程を 変更して差し支えありません。 なお、予算の年度計画は基本構想を基に策定し ていますが、特段の理由があれば、執行時期を 調整することは可能です。
12	車両動線の考え方について 基本計画における1期工事・公用車動線及び職 員車両動線は、里道の幅員が2.1m～2.2mであ る為、2か所のカーブの通行は無理ではないかと 考えます。道路の拡幅予定あるなど、車両通行で きる予定がありますでしょうか。	仮設棟建設時に倉庫B西側及び霊安室南側の 外周ブロック塀を撤去し、道路拡幅を計画してい ます。