

第3期宮崎県国民健康保険運営方針 中間見直しスケジュール

R8.7.28時点

	R 8.3月	R 8.4月	R 8.5月	R 8.6月	R 8.7月	R 8.8月	R 8.9月	R 8.10月	R 8.11月	R 8.12月	R 9.1月	R 9.2月
上旬			素案の策定		案の策定	国の策定要領（改定版）、 各部会の議論の進捗等を 踏まえた案の修正		パブコメ			・連携会議 (最終案の説明)	・策定通知
中旬	3/19 運営協議会 (スケジュール等説明)	素案の策定			7/16 連携会議 (案の説明)		パブコメ	パブコメ 反映		・運営協議会 修正案の説明 ↓ 最終案決定		
下旬			5/28 連携会議 (素案提示) 5/28～6/12 市町村等照会 (任意)	案の策定	7/28 運営協議会 (諮問)			・市町村等照会 (法第82条の2第7項) ・運営協議会 意見照会 (書面開催)	市町村・運営協議会 意見反映		・答申	

※国の策定要領（改定版）については、当初R8.5～R8.6を目途に発出される予定であったが、7月中旬以降になる見通し。

このため、今回お示しする中間見直し（案）については、R8.5.29付けで国から示された策定要領（暫定版）を踏まえて作成。