

美しい宮崎づくり推進計画の策定等に係るスケジュール

時 期	有識者会議	推進本部	関連事項
H29.4 月	有識者会議の設置	推進本部の設置	
H29.5 月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4/20 担当者会議① 4/24 本部幹事会① 5/16 本部会議① (策定方針等の決定) 5/24 本部幹事会② (素案の検討) </div>	←市町村説明会 (4/24) ←まちづくり団体との意見交換 (5/20)
H29.6 月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 6/1 有識者会議① (素案に対する意見聴取) </div>		
H29.7 月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 7/4 担当者会議② 7/25 本部幹事会③ 8/9 本部会議② (素案の検討) </div>	※ 講演会 (6/24)
H29.8 月			← 県議会へ報告 (8月)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 8/22 有識者会議② (素案に対する意見聴取) </div>		← パブリックコメント (8/21～9/20) ← 地区説明会 (9月) ※ 各部局による新規・改善事業予算要求 (7～8月)
H29.9 月			
H29.10 月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 担当者会議③ 本部幹事会④ 本部会議③ (計画の決定) </div>	
H29.11 月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 計画の公表 </div>	← 県議会へ報告 (10月) ※ 美しい宮崎づくり推進強化月間 (11月) (交流会、表彰)