

健康みやざき行動計画21（第2次）最終評価・次期計画策定スケジュール（案）

資料5

年度	月	スケジュール	<参考> H29中間見直し	今回（予定）				
				国	健康づくり推進協議会	解析・評価検討会	解析・評価検討部会	その他
R4	3				★健康づくり推進協議会 3/23開催 次年度の流れ説明			
	4	・解析・評価検討会、検討部会の立ち上げ						
	5	★健康づくり推進協議会 ◎解析・評価検討会 ○解析・評価検討部会	◎解析・評価検討会 (5/30)	▼基本方針告示		◎解析・評価検討会 ※第1回 5/26 スケジュール検討 解析・評価の概要について		
	6	○解析・評価検討部会 ◆常任委員会	○解析・評価検討部会 (6/5) ◆常任委員会(6/21) 中間評価・見直しについて	▼アクションプラン (R5年度中に示す)	★健康づくり推進協議会 ※第1回 6/1 骨子案検討		○解析・評価検討部会 打ち合わせ会 6/2 ○解析・評価検討部会 ※第1回 スケジュール検討 作業内容確認、分担	
	7	○解析・評価検討部会	○解析・評価検討部会 (7/14)				○解析・評価検討部会 ※第2回、第3回 作業、進捗状況確認	
	8	○解析・評価検討部会	○解析・評価検討部会 (8/24)				○解析・評価検討部会 ※第4回 作業、進捗状況確認	
	9	○解析・評価検討部会	○解析・評価検討部会 (9/22)				○解析・評価検討部会 ※第5回 作業、進捗状況確認 計画案案検討	
	10	★健康づくり推進協議会 ◎解析・評価検討会 ○解析・評価検討部会	◎解析・評価検討会 (10/17)		★健康づくり推進協議会 ※第2回 計画案案検討	◎解析・評価検討会 ※第2回 計画案案について	○解析・評価検討部会 ※第6回 作業、進捗状況確認 計画案案検討	
	11	◆常任委員会 ○解析・評価検討部会	★健康づくり推進協議会 (11/1) ○解析・評価検討部会 (11/10) ○解析・評価検討部会 (11/29) ●関係各課へ意見聴取 (11月中)				○解析・評価検討部会 ※第7回 作業、進捗状況確認 計画案案検討	
	12	○解析・評価検討部会	◎解析・評価検討会 (12/17) ◆常任委員会(12/7) 中間見直し計画案案について ★健康づくり推進協議会 (12/14) ○解析・評価検討部会 (12/15) ○解析・評価検討部会 (12/22)				○解析・評価検討部会 ※第8回 作業、進捗状況確認 計画案案検討	●パブリックコメント
	1		●パブリックコメント (12/25~1/24)					
	2	★健康づくり推進協議会 ◎解析・評価検討会 ○解析・評価検討部会	★健康づくり推進協議会 (2/7)		★健康づくり推進協議会 ※第3回 計画案案検討	◎解析・評価検討会 ※第3回 計画案案について		
3	◆常任委員会	◆常任委員会(3/12) 中間見直し計画策定について					●印刷製本 調査報告書 最終評価 次期計画	

凡例：▼国（厚労省） ★健康づくり推進協議会 ◎解析・評価検討会 ○解析・評価検討部会 ●その他