

発電停止計画

別紙 4

令和 8 年度 祝子発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	取水口前流木除去作業	R8/07/21 9:00 ～ R8/07/24 17:00	連続	4	不可	
2	発電機	発電機関係リレー試験	R8/12/16 9:00 ～ R8/12/17 17:00	毎日	2	120分	
3	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R9/01/28 8:00 ～ R9/03/02 17:00	連続	34	不可	
4	発電機	上祝子発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/09 9:00 ～ R9/02/09 17:00	毎日	1	120分	
5	発電機	屋外機器点検	R9/02/10 9:00 ～ R9/02/10 17:00	毎日	1	120分	
6	発電機	キュービクル点検	R9/02/10 9:00 ～ R9/02/10 17:00	毎日	1	120分	
7	発電機	WT・G保安点検	R9/02/17 9:00 ～ R9/02/19 17:00	連続	3	不可	
8	発電機	浜砂発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/25 9:00 ～ R9/02/25 17:00	毎日	1	120分	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和 9 年度 祝子発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	取水口前流木除去作業	R9/07/19 9:00 ～ R9/07/23 17:00	連続	5	不可	
2	発電機	送電線関係リレー試験（デジタル）	R9/10/07 9:00 ～ R9/10/07 17:00	毎日	1	60分	
3	発電機	水車発電機精密点検工事	R9/10/13 9:00 ～ R10/03/11 17:00	連続	151	不可	
4	発電機	導水路点検	R9/10/15 9:00 ～ R9/10/28 17:00	連続	14	不可	
5	発電機	WT・G保安点検	R9/11/25 9:00 ～ R9/11/25 17:00	毎日	1	不可	
6	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R10/01/28 9:00 ～ R10/03/02 17:00	連続	35	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和8年度 上祝子発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	1号発電機 2号発電機	WT・G定期点検	R8/09/08 9:00 ～ R8/09/11 17:00	連続	4	不可	
2	1号発電機 2号発電機	導水路点検	R8/09/08 9:00 ～ R8/09/11 17:00	連続	4	不可	
3	1号発電機 2号発電機	上水槽土砂除去作業	R8/09/08 9:00 ～ R8/09/10 17:00	連続	3	不可	
4	1号発電機 2号発電機	発電機関係リレー試験	R8/12/02 9:00 ～ R8/12/03 17:00	毎日	2	120分	
5	1号発電機	並列用遮断器（10）精密点検	R9/01/26 9:00 ～ R9/01/26 17:00	毎日	1	180分	
6	2号発電機	並列用遮断器（20）精密点検	R9/01/27 9:00 ～ R9/01/27 17:00	毎日	1	180分	
7	1号発電機 2号発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R9/01/28 8:00 ～ R9/03/02 17:00	連続	34	不可	
8	1号発電機 2号発電機	屋外機器点検	R9/02/09 9:00 ～ R9/02/09 17:00	毎日	1	120分	
9	1号発電機 2号発電機	祝子発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/10 9:00 ～ R9/02/10 17:00	毎日	1	120分	
10	1号発電機 2号発電機	浜砂発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/25 9:00 ～ R9/02/25 17:00	毎日	1	120分	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和9年度 上祝子発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	1号発電機 2号発電機	WT・G保安点検	R9/09/06 9:00 ～ R9/09/09 17:00	連続	4	不可	
2	1号発電機 2号発電機	上水槽土砂除去作業	R9/09/07 9:00 ～ R9/09/09 17:00	連続	3	不可	
3	1号発電機 2号発電機	送電線関係リレー試験	R9/11/10 9:00 ～ R9/11/11 17:00	毎日	2	60分	
4	1号発電機 2号発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R10/01/28 9:00 ～ R10/03/02 17:00	連続	35	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和8年度 浜砂発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	1号発電機 2号発電機	WT・G定期点検	R8/10/20 9:00 ～ R8/10/22 17:00	連続	3	不可	
2	1号発電機 2号発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R9/01/28 8:00 ～ R9/03/02 17:00	連続	34	不可	
3	1号発電機 2号発電機	上祝子発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/09 9:00 ～ R9/02/09 17:00	毎日	1	120分	
4	1号発電機 2号発電機	祝子発電所屋外機器点検に伴う波及停止	R9/02/10 9:00 ～ R9/02/10 17:00	毎日	1	120分	
5	1号発電機 2号発電機	屋外機器点検	R9/02/25 9:00 ～ R9/02/25 17:00	毎日	1	120分	
6	1号発電機 2号発電機	キュービクル点検	R9/02/25 9:00 ～ R9/02/25 17:00	毎日	1	120分	
7	1号発電機 2号発電機	真空遮断器取替工事	R9/03/03 9:00 ～ R9/03/04 17:00	毎日	2	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和9年度 浜砂発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	1号発電機 2号発電機	発電機・所内関係リレー試験	R9/05/26 9:00 ～ R9/05/27 17:00	毎日	2	60分	
2	1号発電機 2号発電機	導水路点検	R9/12/20 8:30 ～ R9/12/22 17:00	連続	3	不可	
3	1号発電機 2号発電機	WT・G保安点検	R9/12/21 9:00 ～ R9/12/21 17:00	毎日	1	120分	
4	1号発電機 2号発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R10/01/28 9:00 ～ R10/03/02 17:00	連続	35	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和8年度 立花発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	送電線関係リレー試験	R8/05/27 8:30 ～ R8/05/28 17:00	毎日	2	120分	
2	発電機	三財発電所立花線・MT r 関係リレー試験に伴う波及停止	R8/09/09 8:30 ～ R8/09/10 17:00	毎日	2	60分	
3	発電機	三財発電所三財・一ツ瀬線関係リレー試験に伴う波及停止	R8/09/15 8:30 ～ R8/09/16 17:00	毎日	2	60分	
4	発電機	WT・G保安点検	R8/10/07 8:30 ～ R8/10/07 17:00	毎日	1	120分	
5	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R8/11/09 9:00 ～ R8/11/13 17:00	連続	5	不可	
6	発電機	三財線・綾川線鉄塔塗装工事（立花線共用部・充電部）	R9/01/19 9:00 ～ R9/01/21 17:00	毎日	3	120分	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和9年度 立花発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	WT・G定期点検	R9/11/10 8:30 ～ R9/11/12 17:00	連続	3	不可	
2	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R9/12/14 9:00 ～ R9/12/17 17:00	連続	4	不可	
3	発電機	直流電源装置取替工事	R10/02/18 8:30 ～ R10/02/18 17:00	毎日	1	120分	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和8年度 三財発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	川朗淵堰板撤去	R8/08/09 7:00 ～ R8/08/09 12:00	毎日	1	不可	
2	発電機	立花線・MT r 関係リレー試験	R8/09/09 8:30 ～ R8/09/10 17:00	毎日	2	60分	
3	発電機	三財・一ツ瀬線関係リレー試験	R8/09/15 8:30 ～ R8/09/16 17:00	毎日	2	60分	
4	発電機	WT・G定期点検	R8/10/28 8:30 ～ R8/10/30 17:00	連続	3	不可	
5	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R8/11/09 9:00 ～ R8/11/13 17:00	連続	5	不可	
6	発電機	川朗淵堰板設置	R9/02/07 7:00 ～ R9/02/07 12:00	毎日	1	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

令和9年度 三財発電所

	停止発電機	作業件名	停止期間	種別※	停止 日数	緊急 復旧 時間	備 考
1	発電機	川朗淵堰板撤去	R9/08/08 7:00 ～ R9/08/08 12:00	毎日	1	不可	
2	発電機	寒川ダム放流ゲート開度計取替工事に伴う停止	R9/12/03 9:00 ～ R9/12/03 17:00	毎日	1	60分	
3	発電機	自動ストレーナ精密点検	R9/12/09 8:30 ～ R9/12/10 17:00	連続	2	不可	
4	発電機	WT・G保安点検	R9/12/09 8:30 ～ R9/12/10 17:00	毎日	2	60分	
5	発電機	九州電力送配電（株）作業に伴う波及停止	R9/12/14 9:00 ～ R9/12/17 17:00	連続	4	不可	
6	発電機	川朗淵堰板設置	R10/02/13 7:00 ～ R10/02/13 12:00	毎日	1	不可	

※ 「連続」とは、停止期間の開始時刻から終了時刻まで連続して停止する。
「毎日」とは、停止期間中に毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。