

# 実証事業スケジュール

- 5月末までに実証事業のパートナーとなるICT企業を選定、6-8月末を目途に実証(テスト等)を実施し、9月中に実証結果、次年度の本番導入に向けた課題整理などを実施していく想定です。

本実証に係るスケジュールイメージ

	R8年度										
	4月		5月		6月		7月		8月		9月
マイルストーン					★ 実証パートナー (ICT企業)選定						★ 実証事業 最終結果報告
実証事業の準備	ICT企業の募集(RFI受付期間)		ICT企業の提案内容確認		マッチング会						次年度本番導入に向けた予算協議
実証事業の実施			実証に係る契約手続き		実証に向けた個別調整		実証(ICTツール導入、テスト実施等)				実証結果整理