

引越先教室一覧図・移転対象備品等一覧

【別紙3】

作業日	部屋名	空調工事中に移動する物	工事中の移動先	備考
1	サーバー室		マルチメディア実習室	
	サーバー室横準備室	長机、椅子	マルチメディア実習室	残置物については隅に寄せて養生シートをかぶせ、工事後は養生シートを外し、元に戻す。
	情報総合準備室	パソコン、プリンター、各種書類	マルチメディア実習室	〃
	工作工事準備室	パソコン	計測準備室	〃
2	保健室	パソコン、プリンター、各種書類、ベッド、冷蔵庫	大会議室	〃
	司書室	パソコン、プリンター、各種書類	小会議室	〃
	教育相談室	パソコン、プリンター、各種書類	視聴覚室	〃
	小講義室	パソコン、プリンター、各種書類	視聴覚室	〃
	音楽準備室	パソコン、プリンター、各種書類、冷蔵庫	視聴覚室	〃
3	家庭科準備室	パソコン、プリンター、各種書類、大型冷蔵庫	被服実習室	〃
4	写真実習室	パソコン、プリンター	ビジュアルデザイン実習室	〃
	暗室	パソコン、プリンター	メディアスペース	〃
	印刷実習室	パソコン、プリンター	メディアスペース	〃
	第2職員室（電子機械科分）	パソコン、プリンター、各種書類	C A D・C A M室3	〃
	第2職員室（通信工学科分）	パソコン、プリンター、各種書類	工作工事实習室	〃
	第2職員室（情報技術科分）	パソコン、プリンター、各種書類	情報総合準備室	〃
	第2職員室（産業デザイン科分）	パソコン、プリンター、各種書類	印刷実習準備室	〃
	ビジュアルデザイン準備室	パソコン、プリンター、各種書類	印刷実習準備室	〃
	計測準備室	パソコン、プリンター、各種書類	工作工事準備室	〃

※空調工事の進捗状況により引越作業日が変更になることがあります。

※作業日については下表のとおりです。

	作業実施日	戻り予定
1	8月25日（火）予備日：8月26日（水）	11月2日（月）予備日：11月4日（水）
2	10月13日（火）予備日：10月14日（水）	12月10日（木）予備日：12月11日（金）
3	12月10日（木）予備日：12月11日（金）	1月8日（金）予備日：1月12日（火）
4	1月8日（金）予備日：1月12日（火）	3月22日（月）予備日：3月23日（火）