

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月29日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 延岡市未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成31年度～令和05年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 延岡市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 平成35年度までに、延岡市内57箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設（遊具・照明等）の割合を65%から0%にする。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 336 | A | 336 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H31当初 | H33末 | H35末 |
| 1 | 改築が必要な公園施設の割合を65%から0%にする。 H31当初の改築が必要な公園施設数、H31以降に改築した公園施設数の割合を算出する。 | 65% | 33% | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | × | 避難行動要支援者名簿の提供 | ○ |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 延岡市 | 直接 | 延岡市 | - | - | 延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業 | 公園42箇所における遊具等施 設改築 | 延岡市 | | | | | | 246 | | 策定済 | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 延岡市 | 直接 | 延岡市 | - | - | 延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽) | 公園27箇所における遊具等施 設改築 | 延岡市 | | | | | | 90 | | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 336 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 336 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位:百万円)

| | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|--------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----|
| 配分額 (a) | 12 | 60 | 13 | 6.550 | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交付額 (c=a+b) | 12 | 60 | 13 | 6.550 | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 0 | 25 | 13 | |
| 支払済額 (e) | 12 | 35 | 25 | 14.017 | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0 | 25 | 13 | 5.533 | |
| うち未契約繰越額 (g) | 0 | 25 | 13 | 4.007 | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 0.0% | 41.7% | 34.2% | 20.5% | |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由 | - | R3年度実施予定箇所をR2年度の補正で対応したため | R4年度実施予定箇所をR3年度の補正で対応したため | R5年度実施予定箇所の一部をR4年度の補正で対応したため | |

(参考図面)



