

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月10日

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	日南市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。</li> <li>・下水道施設の長寿命化、耐震化、浸水対策を図ることで、大規模災害時においても強くしなやかに機能を発揮させ、持続的に提供することを目指す。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	365	A	365	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R04末	R06末
1	重要な下水処理施設における津波対策実施率を0%(H30)から100%(R06)に増加させる。 重要な下水処理施設における津波対策実施率 [耐津波性能が確保されている施設数 / 重要な下水処理施設数]	0%	100%	100%
2	重要な下水処理施設における地震対策実施率を33.3%(H30)から75%(R06)に増加させる。 重要な下水処理施設における地震対策実施率 [耐震性能が確保されている施設数 / 重要な下水処理施設数]	33%	67%	75%
3	下水道における浸水対策が必要な区域のうち、整備に向け優先度の高い区域の基本設計策定率を0%(R5)から100%(R6)に増加させる。 下水道における基本設計策定率 [基本設計策定されている区域の面積 / 基本設計策定すべき区域の面積]	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	大堂津汚水中継第1ポンプ場（防水対策）	防水扉・開口部	日南市						90	-		
	A07-002	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	油津ポンプ場（防水対策）	防水扉・開口部	日南市						90	-		
	A07-003	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	影平雨水ポンプ場（耐震対策）	機械・電気・土木・建築	日南市						80	-		
	A07-004	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	油津ポンプ場（耐震対策）	機械・電気・土木・建築	日南市						70	-		
	A07-005	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（雨水）	新設	日南地区内水浸水リスクマネジメント推進事業	計画策定	日南市						35	未策定		
		小計																365		
	合計																	365		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03				
配分額 (a)	18,000,000				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	18,000,000				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	1,260,000				
翌年度繰越額 (f)	16,740,000				
うち未契約繰越額(g)	16,740,000				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	93				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	施工計画の検討に不測の日数を要したため				

令和5年度 交付申請 箇所図

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

日南市

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	日南市

