

医療計画中間見直しに係る今後のスケジュール（予定）

R3年度	医療計画全体（医療審議会等）	周産期医療協議会	備考
4月			
5月			
6月	○6/2 第1回医療審議会 （中間見直しのスケジュール説明）		
7月		○7/1 第1回周産期医療協議会	
8月		事務局で中間見直しに係る素案作成作業	
9月		※第2回周産期医療協議会の開催前に素案（たたき台）を各委員に事前送付し、意見照会。 （8月下旬～9月の間の約2週間を想定）	
10月		○10月上旬～中旬（未定） 第2回周産期医療協議会 →周産期医療に係る素案検討	
11月	○時期未定 医療審議会にて計画（素案）の検討		
12月	11月定例県議会常任委員会報告 （計画（素案）） ↓ 計画（素案）に係るパブリックコメントの実施		
1月	○1月 医療審議会答申		
2月	2月定例県議会（計画（案））の議案提出		
3月			