

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月01日

計画の名称	宮崎県の港湾における物流機能向上と戦略的な老朽化対策及び県民の安全・安心の確保(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	宮崎県												
計画の目標	港湾の施設整備による、背後広域圏に対応する物流機能の強化、施設の長寿命化、災害に対する保護機能強化を図り、安心・安全で活力のある地域・経済社会の形成を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,458	A	4,434	B	0	C	24	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.53	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	細島港の沖防波堤の整備により、長周期波による港湾荷役障害の回数減少を図る。 防波堤整備により低減を図る荷役障害率を算出する。 = (整備後の年間荷役障害回数) / (未整備時の年間荷役障害回数)(%)	30%	18%	10%
2	老朽化及び損傷した港湾施設の補修、延命化を適切に行うことにより、使用に支障をきたしている施設数の減少を図る。 施設整備率を算出する。 = (整備実施箇所数) / (必要整備箇所数)(%)	0%	43%	69%
3	細島港及び宮崎港において津波避難施設の整備により、県民の安全確保を図る。 施設整備率を算出する。 = (整備実施箇所数) / (必要整備箇所数)(%)	0%	80%	80%
4	長寿命化計画が未策定の施設について計画策定を実施し策定完了施設数の増加を図る。 長寿命化計画策定が必要な施設数に対する計画を策定した施設数の割合を算出する。 = (策定済み施設箇所数) / (要策定施設箇所数)(%)	0%	100%	100%
5	防砂堤の整備による沿岸流砂の補足により、港内への土砂流入を減らし、マリナーの利用制限日数の低減を図る。 防砂堤未整備時の平均利用制限日数に防砂堤整備率を乗算し、整備後のマリナーの平均利用制限日数を算出する。 =(整備前のマリナーの平均利用制限日数) × (防砂堤効果)(日)	61日	61日	24日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	細島港 1 1号岸壁	延長L=110m、水深D=6.5m	細島港・白浜地区						100		未策定
	A02-002	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	建設	細島港北沖防波堤	延長L=450m	細島港・外港地区						1,456	-	未策定
	A02-003	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	細島港余島防波堤(改良)	延長L=800m	細島港・白浜地区						359	-	策定済
	A02-004	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	維持管理	油津港 長寿命化計画策定	橋梁 1 件	油津港						0	-	-
	A02-005	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	維持管理	古江港 長寿命化計画策定	係留施設5件	古江港						6	-	-
	A02-006	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)(改良)	延長L=135m	古江港・直海地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路(改良)	面積A=6.0*540m2	古江港・直海地区						0	-	未策定
	A02-008	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)() (改良)	延長L=150m	古江港・直海地区						0	-	策定済
	A02-009	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路() (改良)	面積A=8.0*194m2	古江港・阿蘇地区						0	-	未策定
	A02-010	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路() (改良)	面積A=6.0*730m2	古江港・阿蘇地区						0	-	未策定
	A02-011	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路(改良)	面積A=8.0*451m2	古江港・古江地区						0	-	未策定
	A02-012	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)A(改良)	延長L=30m	熊野江港・熊野江地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)B(改良)	延長L=30m	熊野江港・熊野江地区						0	-	策定済
	A02-014	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路(改良)	面積A=8.0*350m2	熊野江港・熊野江地区						0	-	未策定
	A02-015	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)B(改良)	延長L=160m	古江港・阿蘇地区						1	-	未策定
	A02-016	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)B(改良)	延長L=160m	古江港・阿蘇地区						1	-	未策定
	A02-017	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	防波堤(改良)	延長L=425m	古江港・古江地区						0	-	策定済
	A02-018	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=110m	古江港・阿蘇地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-019	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)A(改良)	延長L=20m	延岡港・方財地区						0	-	策定済	
	A02-020	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)C(改良)	延長L=60m	延岡港・方財地区							0	-	策定済
	A02-021	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)E(改良)	延長L=110m	延岡港・方財地区							0	-	策定済
	A02-022	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)A(改良)	延長L=160m	延岡港・大武地区							0	-	策定済
	A02-023	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)A(改良)	延長L=160m	延岡港・大武地区							0	-	策定済
	A02-024	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)B(改良)	延長L=245m	延岡港・大武地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-025	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)B(改良)	延長L=245m	延岡港・大武地区						0	-	策定済
	A02-026	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)C(改良)	延長L=140m	延岡港・大武地区						10	-	策定済
	A02-027	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)B(改良)	延長L=125m	延岡港・方財地区						170	-	策定済
	A02-028	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)D(改良)	延長L=100.4m	延岡港・方財地区						0	-	策定済
	A02-029	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)F(改良)	延長L=142m	延岡港・方財地区						0	-	策定済
	A02-030	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)G(改良)	延長L=102m	延岡港・方財地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-031	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	延長L=300m	延岡港・大武地区						0	-	策定済
	A02-032	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	東海防波堤(改良)	延長L=450m	延岡港・東海地区						0	-	策定済
	A02-033	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						25	-	策定済
	A02-034	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						25	-	策定済
	A02-035	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						25	-	策定済
	A02-036	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)() (改良)	延長L=90m	細島港・白浜地区						2	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-037	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)() (改良)	延長L=90m	細島港・白浜地区						2	-	策定済	
	A02-038	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)() (改良)	延長L=220m	細島港・白浜地区							0	-	策定済
	A02-039	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-4.5m)() (改良)	延長L=210m	細島港・白浜地区							0	-	策定済
	A02-040	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)() (改良)	延長L=185m	細島港・白浜地区							16	-	策定済
	A02-041	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路() (改良)	面積A=9.0*574m2	細島港・白浜地区							0	-	未策定
	A02-042	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	余島護岸(改良)	延長L=140m	細島港・白浜地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-043	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-13.0m)(改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						6	-	策定済	
	A02-044	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-4.5m)() (改良)	延長L=320m	細島港・商業港地区							0	-	策定済
	A02-045	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	伊勢防波堤 (改良)	延長L=60m	細島港・商業港地区							0	-	策定済
	A02-046	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	伊勢防波堤 (改良)	延長L=140m	細島港・商業港地区							0	-	策定済
	A02-047	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)() (改良)	延長L=195m	細島港・工業港地区							3	-	策定済
	A02-048	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)() (改良)	延長L=175m	細島港・工業港地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-049	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)() (改良)	延長L=175m	細島港・工業港 地区						0	-	策定済
	A02-050	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)() (改良)	延長L=175m	細島港・工業港 地区						0	-	策定済
	A02-051	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	津波避難施設整備	2箇所	細島港・工業港 地区						119	-	-
	A02-052	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路(改良)	面積A=10.0*1,125m2	細島港・工業港 地区						0	-	未策定
	A02-053	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路() (改良)	面積A=10.0*260.8m2	細島港・工業港 地区						0	-	未策定
	A02-054	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路(改良)	面積A=11.0*750.0m2	細島港・工業港 地区						81	-	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-055	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=320m	宮崎港・内港地区						0	-	策定済	
	A02-056	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=28m	宮崎港・内港地区							0	-	策定済
	A02-057	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=28m	宮崎港・内港地区							0	-	策定済
	A02-058	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-9.0m)(改良)	延長L=165m	宮崎港・内港地区							0	-	策定済
	A02-059	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=390m	宮崎港・東地区							13	-	策定済
	A02-060	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=390m	宮崎港・東地区							13	-	策定済
	A02-061	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長L=400m	宮崎港・東地区							13	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-062	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長L=400m	宮崎港・東地区						13	-	策定済
	A02-063	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	物揚場(-4.0m)(改良)	延長L=80m	宮崎港・東地区						0	-	策定済
	A02-064	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	道路() (改良)	面積A=9,070m2	宮崎港・内港地区						0	-	未策定
	A02-065	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	道路() (改良)	面積A=31,400m2	宮崎港・内港地区						0	-	未策定
	A02-066	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-9.0m)(改良)	延長L=300m	宮崎港・内港地区						0	-	策定済
	A02-067	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	物揚場(-1.0m)(改良)	延長L=100m	宮崎港・内港地区						0	-	策定済
	A02-068	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)(改良)	延長L=95m	内海港・内海地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-069	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)(改良)	延長L=90m	内海港・内海地区						0	-	策定済
	A02-070	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	南防波堤(改良)	延長L=179m	内海港・内海地区						0	-	策定済
	A02-071	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	東防波堤(改良)	延長L=761m	内海港・内海地区						0	-	策定済
	A02-072	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	東防波堤(改良)	延長L=132m	内海港・内海地区						0	-	策定済
	A02-073	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	道路(改良)	面積A=8.0*746.7m2	油津港・大節地区						25	-	未策定
	A02-074	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路(改良)	面積A=6.5*1500m2	油津港・大節地区						4	-	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-075	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路() (改良)	面積A=6.7*1468.7m2	油津港・大節地区						13	-	未策定
	A02-076	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-12.0m) (改良)	延長L=240m	油津港・東地区						41	-	策定済
	A02-077	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m) (改良)	延長L=185m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-078	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m) (改良)	延長L=146.5m	油津港・大節地区						5	-	策定済
	A02-079	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.0m) (改良)	延長L=66.5m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-080	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	小型栈橋の設置	延長L=150m	油津港・堀川地区						0	-	-
	A02-081	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	航路(-1.5m) (改良)	面積A=1,000m2	油津港・堀川地区						0	-	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-082	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	栈橋(-5.5、-4.0m)() (改良)	延長L=160.0m	油津港・大節地区						180	-	策定済
	A02-083	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	延長L=110m	外浦港・外浦地区						0	-	策定済
	A02-084	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)() (改良)	延長L=198m	外浦港・外浦地区						0	-	策定済
	A02-085	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)() (改良)	延長L=150m	外浦港・栄松地区						0	-	策定済
	A02-086	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)() (改良)	延長L=16.6m	外浦港・栄松地区						0	-	策定済
	A02-087	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)() (改良)	延長L=100m	外浦港・栄松地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-088	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)() (改良)	延長L=70m	外浦港・外浦地区						0	-	策定済	
	A02-089	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)() (改良)	延長L=140.8m	外浦港・外浦地区							0	-	策定済
	A02-090	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)(改良)	延長L=100.1m	外浦港・外浦地区							99	-	策定済
	A02-091	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)() (改良)	延長L=90m	外浦港・栄松地区							12	-	策定済
	A02-092	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)() (改良)	延長L=171m	外浦港・栄松地区							0	-	策定済
	A02-093	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)() (改良)	延長L=16m	外浦港・栄松地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-094	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.5m)(改良)	延長L=107m	福島港・内港地区						0	-	策定済
	A02-095	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-5.5m)() (改良)	延長L=200m	福島港・外港地区						0	-	策定済
	A02-096	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=130m	福島港・外港地区						21	-	策定済
	A02-097	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路(改良)	面積A=7.0*150m2	福島港・内港地区						0	-	未策定
	A02-098	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)() (改良)	延長L=40m	大島港・小場浜地区						0	-	策定済
	A02-099	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	防波堤(改良)	延長L=317m	古江港・直海地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-100	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	西防波堤(改良)	延長L=279m	古江港・直海地区						0	-	策定済	
	A02-101	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	北防波堤(改良)	延長L=800m	延岡新港							0	-	策定済
	A02-102	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	南防波堤(改良)	延長L=800m	延岡新港							0	-	策定済
	A02-103	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-6.5m)(改良)	延長L=120m	延岡新港							5	-	策定済
	A02-104	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	延長L=60m	延岡新港							0	-	策定済
	A02-105	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	防波堤(改良)	延長L=150m	美々津港・幸脇地区							0	-	策定済
	A02-106	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	護岸(改良)	延長L=11m	美々津港・幸脇地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-107	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	護岸(改良)	延長L=12m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済
	A02-108	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	係船護岸(改良)	延長L=54m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済
	A02-109	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=50m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済
	A02-110	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=50m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済
	A02-111	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=50m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済
	A02-112	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=55m	美々津港・幸脇地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-113	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	道路護岸(改良)	延長L=16m	美々津港・美々津地区						0	-	策定済	
	A02-114	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-1.5m)(改良)	延長L=30m	美々津港・美々津地区							0	-	策定済
	A02-115	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	斜路物揚場(改良)	延長L=9m	美々津港・美々津地区							6	-	策定済
	A02-116	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=101m	美々津港・美々津地区							0	-	策定済
	A02-117	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=80m	美々津港・美々津地区							0	-	策定済
	A02-118	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=95m	美々津港・美々津地区							0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-119	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.0m)(改良)	延長L=70m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-120	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長L=194m	油津港・大節地区						2	-	策定済
	A02-121	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=150m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-122	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)() (改良)	延長L=150m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-123	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-6.6m)(改良)	延長L=102m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-124	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)C(改良)	延長L=120m	古江港・阿蘇地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-125	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m) (改良)	延長L=196m	細島港・工業港 地区						0	-	策定済
	A02-126	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m) (改良)	延長L=196m	細島港・工業港 地区						0	-	策定済
	A02-127	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m) (改良)	延長L=196m	細島港・工業港 地区						0	-	策定済
	A02-128	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m) (改良)	延長L=240m	細島港・工業港 地区						3	-	策定済
	A02-129	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m) (改良)	延長L=240m	細島港・工業港 地区						3	-	策定済
	A02-130	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-4.5m) (改良)	延長L=388m	宮崎港・東地区						0	-	策定済
	A02-131	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-4.5m) (改良)	延長L=90m	宮崎港・東地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-132	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	津波避難施設整備	2箇所	宮崎港・東地区						119	-	-
	A02-133	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長L=270m	宮崎港・西地区						0	-	策定済
	A02-134	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=130m	細島港・工業港地区						0	-	策定済
	A02-135	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)(改良)	延長L=185m	細島港・工業港地区						0	-	策定済
	A02-136	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	橋梁(改良)	面積A=15.5*69.1m2	細島港・工業港地区						43	-	策定済
	A02-137	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=130m	細島港・白浜地区						8	-	策定済
	A02-138	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	延長L=250m	細島港・商業港地区						6	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-139	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路 (改良)	面積A=7.0 * 1298.9m2	延岡新港						0	-	未策定
	A02-140	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場 (-1.0m)(改良)	延長L=76m	古江港・直海地区						0	-	策定済
	A02-141	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	津波避難施設整備	1箇所	宮崎港・一ツ葉地区						213	-	-
	A02-142	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	栈橋 (-5.5、-4.0m) (改良)	延長L=180m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-143	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	泊地 (-4.5m)(改良)	面積A=15,393m2	外浦港・外浦地区						40	-	未策定
	A02-144	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	維持管理	長寿命化計画策定	101施設	細島港他						24	-	-
	A02-145	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	維持管理	長寿命化計画策定	92施設	古江港他						4	-	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-146	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	建設	一ツ葉防砂堤整備	延長L=300m	宮崎港・一ツ葉地区						612	1.4	未策定	
	A02-147	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	臨港道路(改良)	面積A=9.0*777m2	細島港・商業港地区						17	-	未策定	
	A02-148	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	延長L=540m	細島港・商業港地区						0	-	策定済	
	A02-149	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路(改良)	面積A=9.0*407.7m2	延岡新港						12	-	未策定	
	A02-150	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	防波堤(改良)	延長L=160m	宮崎港・東地区						54	-	策定済	
	A02-151	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	航路(-3.0m)(改良)	面積A=16,500m2	宮崎港・一ツ葉地区						0	-	未策定	
	A02-152	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	泊地(-4.5m、-3.5m)(改良)	面積A=40,000m2	宮崎港・西地区						93	-	未策定	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-153	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	水門(改良)	1箇所	宮崎港・西地区						12	-	未策定
	A02-154	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	物揚場(-3.0m)(改良)	延長L=156m	油津港・大節地区						0	-	策定済
	A02-155	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)(改良)	延長L=185m	油津港・東地区						33	-	策定済
	A02-156	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長L=90.0m	外浦港・栄松地区						0	-	策定済
	A02-157	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10.0m)() (改良)	延長L=185m	細島港・白浜地区						94	-	策定済
	A02-158	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-13.0m)(改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						94	-	策定済
	A02-159	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	係船浮標(改良)	9箇所	外浦港・外浦地区						9	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-160	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	係船浮標(改良)	10箇所	福島港・洲崎地区						6	-	策定済
	A02-161	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-13.0m)(改良)	延長L=260m	細島港・白浜地区						3	-	策定済
	A02-162	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	航路・泊地(-2.0m)(改良)	面積A=5,000m2	大納港						24	-	策定済
	A02-163	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)H(改良)	延長L=95m	延岡港・方財地区						36	-	策定済
	A02-164	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路(改良)	道路改良 L=230m	延岡港・方財地区						0	-	策定済
	A02-165	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	中導流堤・河川導流堤・北道流堤	導流堤嵩上げ L=1,500	宮崎港						0	-	策定済
	A02-166	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	エプロン補修 L=400m	宮崎港・東地区						0	-	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-167	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路(改良)	舗装補修 A=3,000㎡	外浦港・新開地区						0		策定済
	A02-168	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	臨港道路(改良)	舗装打換 L=600m	福島港・金谷地区						0		策定済
	A02-169	港湾	一般	宮崎県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)(改良)	エプロン補修 A=50㎡	福島港・州崎地区						0		策定済
	A02-170	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	岸壁改良 L=80m	油津港・大節地区						0		策定済
											小計						4,434		
											合計						4,434		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	C02-001	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	-	細島港の活性化	細島港活性化に関する有識者 懇談会の開催	細島港						8	-		
		港湾事業（A02-001、A02-002）と一体的に実施することにより、細島港の機能拡充（物流機能の強化や港内静穏度の確保）を図る。																		
	C02-002	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	-	管理用通路設置	11号岸壁の背後用地の整備	細島港・白浜地区						6	-		
		港湾事業（A02-001）と一体的に実施することにより、主体的に利用する石油タンカーに限らず、公共岸壁として他の貨物船の荷役の効率化を図り、火災発生時の石油基地の安全性を確保する。																		
	C02-003	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	-	避難誘導看板の設置	宮崎港 津波避難施設における避難誘導看板の設置	宮崎港・東地区 、一ツ葉地区						10	-		
		港湾事業（A02-132、A02-141）と一体的に実施することにより、津波が押し寄せてきた際に宮崎港の避難困難者を誘導し、人命の安全を確保する。																		
										小計						24				
										合計						24				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮崎県県土整備部にて、事後評価を実施	事業終了後
	公表の方法
	宮崎県ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	細島港の沖防波堤の整備や宮崎港一ツ葉地区の防砂堤整備、老朽化及び損傷した港湾施設を補修したことによって背後広域圏に対する物流機能の強化が図られた。また、津波避難施設の整備をすることによって、災害に対する保護機能強化が図ることができた。さらに、港湾施設の長寿命化計画を策定したことで、今後の適切な維持管理ができるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画を基に老朽化した港湾施設を維持管理していくとともに、さらなる物流機能向上を目指し、細島港の沖防波堤と宮崎港一ツ葉地区の防砂堤の整備に努めていく。 また、再度本計画を見直し、必要がある事業に応じて計画を策定、実施していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	10%	対策工法や労務費等による事業費の増加に伴い、事業の進捗がはかれなかったことによるもの
	最終実績値	18%	
2	最終目標値	69%	対策工法や労務費等による事業費の増加に伴い、事業の進捗がはかれなかったことによるもの
	最終実績値	18%	
3	最終目標値	80%	目標どおり実施
	最終実績値	80%	
4	最終目標値	100%	目標どおり実施
	最終実績値	100%	
5	最終目標値	24日	対策工法や労務費等による事業費の増加に伴い、事業の進捗がはかれなかったことによるもの
	最終実績値	58日	