

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月18日

計画の名称	道路構造物（市町村・道路施設）の的確な維持管理（通常）（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	都城市, 延岡市, 日南市, 小林市, 日向市, 西都市, えびの市, 三股町, 高原町, 国富町, 綾町, 新富町, 西米良村, 木城町, 門川町, 椎葉村, 美郷町, 高鍋町, 五ヶ瀬町, 串間市													
計画の目標	市町村が管理する道路施設（道路、法面等）において、点検に基づいた修繕等を計画的に実施し、地域住民の安全性及び信頼性の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		5,566	A	5,566	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

[illegible][illegible]

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 母智丘通線	舗装修繕 L=2. 50km	都城市	■	■	■			231		未策定
	A01-002	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 神之山・高木線	舗装修繕 L=1. 13km	都城市	■	■	■			105		未策定
	A01-003	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 下川東・穂満坊線	舗装修繕 L=0. 85km	都城市	■	■	■			94		未策定
	A01-004	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 庄内・山田線・庄内工 区	舗装修繕 L=1. 80km	都城市	■	■	■			121		未策定
	A01-005	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 万ヶ塚・庄内線・3工 区	舗装修繕 L=0. 23km	都城市	■					26		未策定
	A01-006	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2) 麓桜木線・麓工区	舗装修繕 L=0. 32km	都城市	■					25		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 下花木乗峯線	舗装修繕 L=0. 28km	都城市	■	■				23		未策定
	A01-008	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・大井 手工区	舗装修繕 L=0. 75km	都城市	■	■				65		未策定
	A01-009	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 穂満坊山之口停車場線	舗装修繕 L=0. 86km	都城市	■	■	■			151		未策定
	A01-010	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 大井手宝光線	舗装修繕 L=0. 30km	都城市	■	■				39		未策定
	A01-011	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・横谷 工区	舗装修繕 L=0. 63km	都城市	■	■	■	■		71		未策定
A01-012	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 切藤塚原線・1工区	舗装修繕 L=0. 30km	都城市	■	■				35		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2) 荒場栢木線・1工区	舗装修繕 L=0.17km	都城市	■					8		未策定
	A01-014	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 温水杉倉線・1工区	舗装修繕 L=0.11km	都城市	■					10		未策定
	A01-015	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 毘砂丸・万ヶ塚線	舗装修繕 L=0.15km	都城市	■					16		未策定
	A01-016	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2) 下是・梶原線	舗装修繕 L=0.16km	都城市	■	■				10		未策定
	A01-017	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 庄内・山田線・池之原 工区	舗装修繕 L=1.45km	都城市	■	■	■	■		120		未策定
A01-018	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村 道	計画調 査	(1) 柳瀬駄小屋線ほか	道路ストック点検 L=331km	延岡市		■	■			20		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 019	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村 道	計画調 査	(1) 亀井通線ほか	道路附属物点検 N=1, 215灯	延岡市		■	■			54		－
	A01- 020	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村 道	修繕	(他) 昼野曽和田線	舗装修繕 L=0. 80km	日南市	■	■				36		未策定
	A01- 021	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村 道	修繕	(1) 山ノ口上塚田線	舗装修繕 L=2. 57km	日南市	■	■	■			150		未策定
	A01- 022	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(1) 北小林原・高山線ほか 3路線	舗装修繕 L=1. 25km	小林市	■	■	■	■	■	80		未策定
	A01- 023	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(2) 今別府・平川線ほか2 路線	舗装修繕 L=1. 77km	小林市	■	■	■	■	■	182		未策定
	A01- 024	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村 道	修繕	(1) 塩見美々津線・平岩工 区	法面修繕 L=0. 03km	日向市					■	2		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 025	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村 道	修繕	(1) 日知屋財光寺通線・財 光寺工区	舗装修繕 L=0. 16km	日向市		■	■			12		未策定
	A01- 026	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村 道	修繕	(2) 富高塩見線・ 富高工区	舗装修繕 L=0. 14km	日向市		■	■			8		未策定
	A01- 027	道路	一般	西都市	直接	西都市	市町村 道	修繕	(1) 原無田線ほか1線・ 茶 臼原工区ほか1工区	舗装修繕 L=0. 74km	西都市	■	■				35		未策定
	A01- 028	道路	一般	えびの市	直接	えびの市	市町村 道	修繕	(2) 芋畑高野線ほか4線	舗装修繕 L=5. 0km	えびの市	■	■	■	■	■	305		未策定
	A01- 029	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村 道	修繕	(2) 高才・ 餅原・ 市場線・ 1工区	舗装修繕 L=0. 22km	三股町	■	■				13		未策定
	A01- 030	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村 道	修繕	(1) 勝岡・ 蓼池線・ 1工区	舗装修繕 L=1. 07km	三股町		■	■	■	■	99		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 031	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	修繕	(2) 後谷・温谷線・温谷工区	舗装修繕 L=0. 30km	高原町	■					17		未策定
	A01- 032	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	修繕	(1) 祓川・旭台線・祓川工区・旭台工区	舗装修繕 L=2. 18km	高原町	■	■	■			153		未策定
	A01- 033	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	修繕	(他) 本町4号線ほか1路線	舗装修繕 L=0. 49km	高原町	■					37		未策定
	A01- 034	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	修繕	(1) 並木旭台線・旭台工区	舗装修繕 L=0. 96km	高原町	■	■	■	■		109		未策定
	A01- 035	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	修繕	(2) 花堂佐土線・佐土工区	舗装修繕 L=0. 86km	高原町	■	■	■	■	■	39		未策定
	A01- 036	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	計画調査	道路ストック点検	路面性状調査 L=17. 7km N=5路線	高原町	■					5		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 037	道路	一般	国富町	直接	国富町	市町村 道	修繕	(他)嵐田田尻線	法面修繕 L=0. 00km	国富町	■					0		未策定
	A01- 038	道路	一般	国富町	直接	国富町	市町村 道	計画調 査	(1)西の原中別府線ほか	道路ストック点検 L=26. 4km	国富町	■	■	■	■	■	8		－
	A01- 039	道路	一般	綾町	直接	綾町	市町村 道	修繕	(他)四枝・中堂線ほか5路 線	舗装修繕 L=0. 64km	綾町	■					1		未策定
	A01- 040	道路	一般	新富町	直接	新富町	市町村 道	修繕	(1)末永鬼付女線	舗装修繕 L=0. 38km	新富町	■	■	■			21		未策定
	A01- 041	道路	一般	新富町	直接	新富町	市町村 道	修繕	(2)祇園原駒取線	舗装修繕 L=0. 25km	新富町	■	■				18		未策定
	A01- 042	道路	一般	西米良村	直接	西米良村	市町村 道	修繕	(2)野地線・1工区	法面修繕 L=0. 45km	西米良村	■	■	■	■	■	30		未策定

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01- 043	道路	一般	西米良村	直接	西米良村	市町村道	修繕	(他) 縄瀬線・1工区	舗装修繕 L=2.00km	西米良村	■	■	■	■	■	50		未策定	
	A01- 044	道路	一般	西米良村	直接	西米良村	市町村道	修繕	(他) 鉦山谷古川線・1工区	舗装修繕 L=2.40km	西米良村	■	■	■	■	■	60		未策定	
	A01- 045	道路	一般	西米良村	直接	西米良村	市町村道	修繕	(他) 一番之久保線・1工区	舗装修繕 L=0.50km	西米良村	■						15		未策定
	A01- 046	道路	一般	木城町	直接	木城町	市町村道	計画調査	道路ストック点検	路面性状調査 N=0路線	木城町	■						0		－
	A01- 047	道路	一般	木城町	直接	木城町	市町村道	修繕	(1) 比木中原線ほか1線・ 中原工区ほか1線	舗装修繕 L=0.18km	木城町			■				4		未策定
	A01- 048	道路	一般	門川町	直接	門川町	市町村道	修繕	(1) 南町平城線ほか1路線・ 1工区	舗装修繕 L=1.22km	門川町	■	■	■				66		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	門川町	直接	門川町	市町村道	修繕	(1)小園栄ヶ丘線ほか2路線・1工区	舗装修繕 L=1.10km	門川町	■	■	■	■	■	98		未策定
	A01-050	道路	一般	椎葉村	直接	椎葉村	市町村道	修繕	(1)椎葉五家荘線・向山工区	舗装修繕 L=3.00km	椎葉村	■	■	■	■	■	86		未策定
	A01-051	道路	一般	椎葉村	直接	椎葉村	市町村道	修繕	(1)川の口上線・川の口工区	舗装修繕 L=3.00km	椎葉村	■	■	■	■	■	69		未策定
	A01-052	道路	一般	椎葉村	直接	椎葉村	市町村道	修繕	(他)大河内桑の木原線・桑の木原工区	舗装修繕 L=4.00km	椎葉村	■	■	■	■	■	87		未策定
	A01-053	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(1)吾味下仮屋線・1工区	舗装修繕 L=0.36km	美郷町	■					10		未策定
	A01-054	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(2)山瀬橋・長崎線・1工区	舗装修繕 L=1.80km	美郷町	■	■	■	■		26		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(他)小八重清水岳線・1工区	舗装修繕 L=1.00km	美郷町	■	■	■	■		18		未策定
	A01-056	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(他)下の谷・中八重線・1工区	舗装修繕 L=1.40km	美郷町	■	■	■	■		32		未策定
	A01-057	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(2)和田・上八峡線・1工区	舗装修繕 L=0.60km	美郷町	■	■	■	■		26		未策定
	A01-058	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(2)小又日平線ほか5路線	舗装修繕 L=0.90km	美郷町	■					43		未策定
	A01-059	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(1)入下長野線・長野工区	法面修繕 L=0.13km	美郷町	■	■	■	■		24		未策定
	A01-060	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(他)花木市木線	舗装修繕 L=0.40km	美郷町	■	■	■	■		11		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村 道	修繕	(他)井出の口・柵木線	舗装修繕 L=0.60km	美郷町	■	■	■	■		18		未策定
	A01-062	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村 道	修繕	(他)田谷・板屋線	舗装修繕 L=1.20km	美郷町	■	■	■	■	■	30		未策定
	A01-063	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村 道	修繕	(2)入下本村下ノ原線ほか 1路線	舗装修繕 L=1.60km	美郷町	■	■	■	■	■	18		未策定
	A01-064	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2)下是・梶原線・下是工 区	舗装修繕 L=0.00km	都城市		■				0		未策定
	A01-065	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2)脇之馬場・中学校線	舗装修繕 L=0.00km	都城市		■				0		未策定
A01-066	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	計画調 査	(1)売子木・石氷線ほか	道路附属物点検 N=39基	小林市		■				9		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村 道	修繕	(1) 十文字宮下線	舗装修繕 L=0.00km	高原町		■				0		未策定
	A01-068	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村 道	修繕	(2) 蒲牟田前田線ほか1路 線	舗装修繕 L=0.44km	高原町		■				0		未策定
	A01-069	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村 道	修繕	(他) 湯の平宇都前線	舗装修繕 L=0.64km	高原町			■	■	■	40		未策定
	A01-070	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村 道	修繕	(1) 吾味・下仮屋線・1工 区	法面修繕 L=0.04km	美郷町		■	■	■	■	25		未策定
	A01-071	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 五十市小東通線	舗装修繕 L=0.70km	都城市		■	■	■		59		未策定
A01-072	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 神之久山・高木線・高木 工区	舗装修繕 L=0.74km	都城市		■	■	■		70		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 073	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 西之前通線	舗装修繕 L=0. 90km	都城市		■	■	■		90		未策定
	A01- 074	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 平塚・関之尾線・横市 工区	舗装修繕 L=1. 26km	都城市		■	■	■	■	131		未策定
	A01- 075	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 平塚・関之尾線・関之 尾工区	舗装修繕 L=1. 86km	都城市		■	■	■	■	165		未策定
	A01- 076	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 平塚・関之尾線・蓑原 工区	舗装修繕 L=1. 44km	都城市		■	■	■	■	165		未策定
	A01- 077	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・沖田 工区	舗装修繕 L=1. 13km	都城市		■	■	■	■	110		未策定
A01- 078	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・牧原 工区	舗装修繕 L=1. 09km	都城市		■	■	■	■	114		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村 道	修繕	(1) 永吉瀬田尾線	舗装修繕 L=1.94km	日南市		■	■	■	■	110		未策定
	A01-080	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(1) 大塚原・角内線ほか4 路線	舗装修繕 L=0.89km	小林市			■	■	■	62		未策定
	A01-081	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	計画調 査	(1) 新町・沖之尾線ほか	道路ストック点検 L=14.1km	小林市			■	■	■	13		－
	A01-082	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(1) 大久保・橋谷線ほか2 路線	舗装修繕 L=2.40km	小林市			■			7		未策定
	A01-083	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(他) 千歳・西木場線ほか	附属物修繕 N=2基	小林市			■	■	■	8		未策定
A01-084	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村 道	修繕	(他) 上町・並木線	舗装修繕 L=0.42km	高原町			■	■	■	35		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-085	道路	一般	高鍋町	直接	高鍋町	市町村道	修繕	(1) 前古場・大谷線ほか2線・堺谷工区ほか2工区	舗装修繕 L=0. 54km	高鍋町		■	■	■	■	25		未策定
	A01-086	道路	一般	新富町	直接	新富町	市町村道	修繕	(他) 追分鶴ヶ牟田線	舗装修繕 L=0. 50km	新富町			■	■	■	10		未策定
	A01-087	道路	一般	新富町	直接	新富町	市町村道	計画調査	(1) 末永鬼付女線外7路線	道路ストック点検 L=3. 0km	新富町		■	■	■	■	17		－
	A01-088	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	(他) 小八重・清水岳線・1工区	法面修繕 L=0. 09km	美郷町			■	■	■	59		未策定
	A01-089	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	修繕	(1) 本屋敷・波帰線・波帰工区	舗装修繕 L=0. 60km	五ヶ瀬町		■	■			40		未策定
	A01-090	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	修繕	(1) 平江通線	舗装修繕 L=0. 37km	都城市				■	■	30		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-091	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 年見通線	舗装修繕 L=0. 52km	都城市				■	■	76	－	
	A01-092	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 早鈴・岳下通線	舗装修繕 L=0. 42km	都城市				■	■	34	－	
	A01-093	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 菖蒲原通線	舗装修繕 L=0. 43km	都城市				■	■	28	－	
	A01-094	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 桜馬場通線	舗装修繕 L=0. 43km	都城市				■	■	31	－	
	A01-095	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線 富吉 工区	舗装修繕 L=0. 80km	都城市				■	■	66	－	
	A01-096	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・観音 池工区	舗装補修 L=0. 50km	都城市				■	■	57	－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 097	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 庄内・山田線・古江工 区	舗装修繕 L=0. 70km	都城市				■	■	48	—	
	A01- 098	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 高崎・山之口線・三和 工区	舗装修繕 L=0. 17km	都城市				■		21	—	
	A01- 099	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 切藤・樋渡線	舗装修繕 L=0. 20km	都城市				■	■	20	—	
	A01- 100	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村 道	修繕	(1) 富高線	舗装修繕 L=0. 21km	日向市				■	■	14	—	
	A01- 101	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村 道	修繕	(1) 大王町9号線	舗装修繕 L=0. 20km	日向市					■	12	—	
	A01- 102	道路	一般	串間市	直接	串間市	市町村 道	修繕	(他) 揚原古大内線・1 工 区	舗装修繕 L=2. 20km	串間市				■	■	38	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 103	道路	一般	串間市	直接	串間市	市町村 道	修繕	(他)七ツ橋大平線・1工 区	舗装修繕 L=4. 20km	串間市				■	■	36		－
	A01- 104	道路	一般	串間市	直接	串間市	市町村 道	修繕	(他)立宇津黒井峠線・1工 区	法面修繕 L=0. 12km	串間市				■	■	75		－
	A01- 105	道路	一般	えびの市	直接	えびの市	市町村 道	修繕	(1)後池島線ほか3線	舗装修繕 L=0. 9km	えびの市				■	■	50		－
	A01- 106	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村 道	修繕	(2)花堂佐土線・花堂工区	舗装修繕 L=0. 33km	高原町					■	3		－
	A01- 107	道路	一般	国富町	直接	国富町	市町村 道	修繕	(1)向高須志田線	法面修繕 L=0. 03km	国富町				■	■	17		－
	A01- 108	道路	一般	門川町	直接	門川町	市町村 道	修繕	(1)中央通り線ほか2路線	舗装修繕 L=0. 54km	門川町				■	■	45		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01- 109	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村 道	修繕	(2) 黒木・ 小黒木線・ 1工 区	法面修繕 L=0. 04km	美郷町				■		14		－
	A01- 110	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(2) 旭通線	舗装修繕 L=0. 56km	都城市					■	31		－
	A01- 111	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 中原通線	舗装修繕 L=0. 42km	都城市					■	4		－
	A01- 112	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 天神通線	舗装修繕 L=0. 59km	都城市					■	25		－
	A01- 113	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 鷹尾・ 上長飯通線	舗装修繕 L=0. 46km	都城市					■	4		－
	A01- 114	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村 道	修繕	(1) 切藤・ 樋渡線・ 蔵元工 区	舗装修繕 L=0. 63km	都城市					■	19		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01- 115	道路	一般	木城町	直接	木城町	市町村 道	修繕	(他)中八重線・中八重工 区	法面修繕 L=0. 05km	木城町					■	8		－	
	A01- 116	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	修繕	(他)竹山・旭台線ほか6路 線	舗装修繕 L=0. 14km	小林市					■	18		－	
	A01- 117	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村 道	計画調 査	(2)都城・三股線他5路線 ・1工区	路面性状調査 L=16. 1km	三股町					■	3		－	
											小計						5, 566			
											合計						5, 566			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮崎県県土整備部管理課及び宮崎県県土整備部道路保全課	令和6 年度
	公表の方法
	宮崎県ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	道路施設において、点検に基づいた修繕等を計画的に実施したことにより道路施設の健全度を図り、地域住民の安全性及び信頼性の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	舗装修繕にあたっては、振動・騒音等の対策に寄与し地域住民の生活環境の向上が図られた。
○特記事項（今後の方針等）	
今後も、道路施設の点検に基づき計画的に修繕等を実施し、地域住民の安全性及び信頼性の向上に取り組む。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	45%	補正予算を活用しながら事業の進捗を図れたため。
	最 終 実績値	57%	