

第11次県計画策定に向けたスケジュール（案）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和 2年度	審議会				第1回審議会（7月） ・第10次計画の進捗状況の審議 ・第11次計画策定について							第2回審議会（3月）諮問 ・課題抽出 ・施策の方向性の検討等	
	内容検討・作業						ニーズ調査				骨子検討		
	国の動き	第11次職業能力開発基本計画案作成・検討									12/18労働政策審議会人材開発分科会に計画（たたき台）提示	1/25分科会に計画案提示	

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和 3年度	審議会		第1回審議会 ※8月へ延期			第1回審議会 (8月25日) 骨子案審議		第2回審議会 (10月28日) 計画案審議			第3回審議会 (2月3日) 最終案審議		審議会から 県への答申 (3月中～下旬)
	内容検討・作業	骨子案作成・検討						計画案作成・検討		パブリックコメント (12月10日～1月11日)		最終案作成・検討	