社会資本総合整備計画 防災・安全交付金 令和06年02月01日

計画の名	名称 宮崎県安全で	安心できる公園づくり(防災・安全)第2										
計画の期									重点配分対象の該当			
交付対	象 宮崎県											
計画の目	標 老朽化の進行が	が見込まれる都市公園施設の適切な老	朽化対策を講じるため、策定》	<b>斉みの長寿命化計画を見</b> 直し	ン、計画に基づいた公園施記	<b>曼の改築・更新等を行い、子</b> の	どもや高齢者をはじめ誰もだ	が安全で安心して利用できる	都市空間の整備を図る。			
全体事	業費(百万円)	合計 ( A + B + C + D )	4,960 A	0 D	の 効果促進事業費の割合 C / ( A + B + C + D )							
	計画の成果目標 (定量的指標)											
			•	定量的指標の現況値及び目標値								
番号	定量的指標の定義及び算定式						当初現況値	中間目標値	最終目標値			
							R2当初	R4末	R6末			
1	県立都市公園におり	ける長寿命化見直し計画策定公園数										
	長寿命化見直し計画	画策定公園数					0公園	3公園	5公園			
2		5 公園において公園施設長寿命化計画	回に基づく都市公園施設の改築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	を行い、改築が必要な都市	公園施設の割合を30%(R1末	)から22%にする。		T				
	改築が必要な都市な	公園施設の割合					30%	26%	22%			
3	※宝哇における機能	能の向上を図り 避難可能とかる人物:	た27 400 k から30 300 k に増か									
3	災害時における機能の向上を図り、避難可能となる人数を27,400人から30,300人に増加する。 避難可能人数 27400人 人 30300人								30300人			
	70.74 J 10.74 XX						27 10070		000007			
							I					
	備考等	個別施設計画を含む 〇	国土強靭化を含む	定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供			
							·					


A 基幹事業							•									•
1		事業	地域	交付	直接	事業者	新型 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実施	施期間 ( 年度 )	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		作生力」	(単力) 4	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R02 R03	R04 R05 R06	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることにょ	こり期待	される効果										
		備考														
都市公園・緑地等事	A12-001	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	-	-	宮崎県公園施設長寿命化	公園施設長寿命化見直し計画	宮崎市・西都市			140		-
業									計画策定(1-A-1)	策定5公園						
	A12-002	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	-	-	宮崎県公園施設長寿命化	宮崎県総合運動公園等 5 公園	宮崎市・西都市			2,020		策定済
									対策支援事業(1-A-2)	における都市公園施設の改築	į					
										等						
												' '				
	A12-003	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	T_	Τ_	宮崎県公園施設長寿命化	健全度D判定等の緊要な対応	宮崎市・西都市			1,100		策定済
ļ	•	5-	***	1	1	III   III			対策支援事業(5か年老	が必要な公園施設の改築N=5				.,		)
									朽)	公園						
									13)	Am						
	A12-004	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	T	Τ.	宮崎県公園施設長寿命化	災害時に広域避難場所となる				1,700		策定済
  -	•	5-	***	1	1	H- 3215			対策支援事業(5か年防	防災施設改修N= 1 公園				.,		)
<u> </u>									公)							
										1						
									1		T	1 1		T		
·						<u></u>					小計			4,960		
							$\Box$				合計			4,960		
					,											
			-													

1 案件番号: 0000517780

## 交付金の執行状況

(単位:百万円)

		R2	R3	R4	R5	
	配分額(a)	783	84	214	293	
計画別	引流用増△減額(b)	0	0	0	0	
2	交付額(c=a+b)	783	84	214	293	
前年	度からの繰越額 (d)	0	745	75	147	
	支払済額 (e)	37	754	143	217	
27. 27.	是年度繰越額(f)	745	75	147	223	
	うち未契約繰越額(g)	149	0	99	21	
不是	用額(h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率(i=(g+h) / (c+d) ) %		19. 0%	0.0%	34. 2%	4. 7%	
未契約繰越率+不用率が10%を超え ている場合その理由		補正予算を含むため		補正予算を含むため		



## 事前評価チェックシート

計画の名称: 宮崎県安全で安心できる公園づくり(防災・安全)第2期

事前評価	チェック欄
Ⅰ. 目標の妥当性	
上位計画等との整合性	0
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	
	0
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	
	0
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	
	0
川、計画の効果・効率性	
目標と事業内容の整合性	0
II. 計画の効果・効率性 事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	
事業の効果(安系事業の相乗効果等)の見込みの女当性 	0
III . 計画の実現可能性	
計画の具体性	0
111、計画の実現可能性	
III . 計画の実現可能性   円滑な事業執行の環境	0
III . 計画の実現可能性   地元の機運	
	0