

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月23日

計画の名称	宮崎市公園施設長寿命化更新計画（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	宮崎市													
計画の目標	現在宮崎市では、公園施設の老朽化が進む中、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して公園を利用できるよう、宮崎市公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の計画的な維持管理及び改築・更新を実施している。 今後も、公園施設の維持管理トータルコストを縮減し、効果的・効率的な維持管理を継続していくため、劣化の進行状況に応じた優先順位の見直しや新規公園の追加等、計画の見直しを行い、適切な事業の実施を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		468	A	468	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	都市公園における公園施設長寿命化計画策定率を100%とする。 都市公園における公園施設長寿命化計画策定率 「長寿命化計画策定済公園数」÷「長寿命化計画策定対象公園数」×100	56%	100%	100%
2	計画期間内における都市公園施設の長寿命化対策実施率を0%から100%とする。 公園施設長寿命化対策実施率 「長寿命化対策実施施設数」÷「長寿命化対策対象施設数」×100	0%	87%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宮崎市	直接	宮崎市	-	-	宮崎市公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定(231公園) )及び変更(294公園)	宮崎市						219		策定済	
	A12-002	公園	一般	宮崎市	直接	宮崎市	-	-	宮崎市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の改築・更新(40公 園)	宮崎市						227		策定済	
	A12-003	公園	一般	宮崎市	直接	宮崎市	-	-	宮崎市公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽)	公園施設の改築・更新(3公 園)	宮崎市						22	-	策定済	
											小計							468		
												合計							468	

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R2				
配分額 (a)	27.000				
計画別流用 増△減額 (b)	0.000				
交付額 (c=a+b)	27.000				
前年度からの繰越額 (d)	0.000				
支払済額 (e)	1.072				
翌年度繰越額 (f)	25.928				
うち未契約繰越額 (g)	11.266				
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000				
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	41.7%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	未契約繰越額のうち11百万円は令和2年度3次補正にて、令和3年3月に交付決定を受けたものであり、年度内の執行が困難であったため。				

(参考様式) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	宮崎市公園施設長寿命化更新計画 (防災・安全)	
計画の期間	令和2年 ~ 令和6年 (5年間)	交付対象 宮崎市



- A12-1 宮崎市公園施設長寿命化計画策定調査
- A12-2 宮崎市公園施設長寿命化対策支援事業
- A12-3 宮崎市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 宮崎市公園施設長寿命化更新計画（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運	○