
週休２日工事の考え方 （別紙１）

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
祝日 祝 雨 祝
現場閉所実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
閉所日カウント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
祝日 祝 振
現場閉所実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
閉所日カウント 11 12 13 14 15 16 17 18

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
祝日 祝
現場閉所実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
閉所日カウント 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

年始休暇 完
成

H30年11月

着
手

H30年12月

年末休暇

H31年1月

雨による突発的な現

場閉所日もカウント

可能

祝日は現場閉所の対

象となるので、休ん

だ場合には、現場閉

所日にカウントする

工期末に余裕ができ、

まとめて休暇を取得

しても、現場閉所日

としてカウント可能

年末年始は現場閉所

の対象外となるので、

休んでいてもカウン

トしない

日曜日に祝日がある

場合の振替休日は現

場閉所日の対象とな

る

★現場閉所率＝休日（現場閉所日）÷対象期間

＝２９÷８６＝３３．７≧２８．５％（４週８休達成）

◇休日（現場閉所日）※１＝３５日－６日（年末年始休暇）＝２９日

◇対象期間 ※２＝９２日－６日（年末年始休暇）＝８６日

※１「休日」 ･･･現場での作業を一切行わない日（現場閉所日）をいう。ただし、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）は含まない。

※２「対象期間」･･･工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場製作のみを実施

している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者

の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。


