
舗装補修完了実績（年間路面委託は施工延長は除く）

単位：km

R2点検結果
（H25点検結果）

H28～R1年度迄
対策延長

R2
対策延長

R3
対策延長

R4
対策延長

R5
対策延長

R6
対策延長

R7
対策延長

対策済延長計 対策完了率

MCI3以下 1.996 0.000 0.100 0.400 0.300 0.800 40%

MCI3以上4以下 4.048 0.000 0.900 1.500 0.000 2.400 59%

MCI3以下 28.213 0.300 1.000 1.000 0.500 2.800 10%

MCI3以上4以下 43.184 0.500 2.100 3.000 3.700 9.300 22%

MCI3以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以上4以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以下 23.210 1.800 0.000 0.800 1.900 4.500 19%

MCI3以上4以下 22.316 1.600 2.297 1.600 1.400 6.897 31%

MCI3以下 5.331 0.500 0.500 0.000 0.000 1.000 19%

MCI3以上4以下 16.333 1.500 0.500 1.300 0.700 4.000 24%

MCI3以下 0.540 0.000 0.100 0.440 0.000 0.540 100%

MCI3以上4以下 1.046 0.000 0.600 0.350 0.000 0.950 91%

MCI3以下 71.442 1.100 3.700 8.400 0.000 13.200 18%

MCI3以上4以下 43.607 1.100 5.600 2.500 8.800 18.000 41%

MCI3以下 1.173 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200 17%

MCI3以上4以下 3.946 0.000 0.400 0.600 0.600 1.600 41%

MCI3以下 64.171 7.500 0.800 1.600 1.000 10.900 17%

MCI3以上4以下 51.926 5.400 0.600 4.600 3.100 13.700 26%

MCI3以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以上4以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以下 17.650 0.000 0.200 0.900 0.900 2.000 11%

MCI3以上4以下 14.490 0.000 0.500 0.800 1.100 2.400 17%

MCI3以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以上4以下 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200 100%

MCI3以下 52.030 2.900 0.700 2.400 0.200 6.200 12%

MCI3以上4以下 31.465 0.900 1.800 0.100 2.600 5.400 17%

MCI3以下 16.497 0.800 0.800 0.900 0.300 2.800 17%

MCI3以上4以下 27.035 1.100 1.500 2.700 0.900 6.200 23%

MCI3以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以上4以下 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200 100%

MCI3以下 71.508 4.400 1.800 2.200 0.900 9.300 13%

MCI3以上4以下 76.233 1.400 3.057 4.200 2.300 10.957 14%

MCI3以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以上4以下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100%

MCI3以下 16.191 1.100 0.600 0.800 0.100 2.600 16%

MCI3以上4以下 27.541 2.200 1.500 0.800 1.700 6.200 23%

MCI3以下 2.316 0.000 0.900 0.200 0.200 1.300 56%

MCI3以上4以下 3.693 0.000 1.600 1.100 1.000 3.700 100%

MCI3以下 69.076 3.692 0.700 0.400 0.200 4.992 7%

MCI3以上4以下 55.434 3.089 0.000 0.900 1.600 5.589 10%

MCI3以下 6.025 0.000 1.300 1.040 0.500 2.840 47%

MCI3以上4以下 13.133 0.000 3.900 3.550 1.600 9.050 69%

MCI3以下 435.319 24.092 10.800 19.400 6.000 60.292 14%

MCI3以上4以下 409.564 18.789 19.454 22.500 27.900 88.643 22%

計 864.041 42.881 35.454 46.490 36.000 0.000 0.000 0.000 160.825
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舗装補修実績について

路盤からの修繕を行った延長＝MCI３以下＝健全度Ⅲ－２

表層のみの修繕を行った延長＝MCI3以上4以下＝健全度Ⅲ－１



MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

27 宮崎北郷線 4,487 2,968 2,342 6,892 16,689 300 300 100 0 100 0 0 0 207 200 400 3,987 2,568

4,487 2,968 2,342 6,892 16,689 300 300 100 0 100 0 0 0 207 200 0 3,987 2,568

324 札の元佐土原線 200 290 2,010 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

325 福王寺佐土原線 296 215 386 1,799 2,696 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 100 296 115

332 宮崎神宮線 400 405 135 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 400

334 生目浮田線 1,024 1,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

336 宮崎田野線 1,125 1,882 1,587 8,317 12,911 0 200 0 0 0 213 0 213 0 0 0 1,380 1,125 1,469

339 塩鶴木崎線 436 501 1,300 3,620 5,857 0 0 420 0 420 0 0 0 0 0 0 436 81

340 大戸野清武線 1,715 2,978 3,877 4,495 13,065 0 0 0 0 0 424 100 324 1,221 0 1,200 1,615 1,454

342 青島停車場青島線 38 44 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

343 鰐塚山田野停車場線 8,825 3,778 1,191 3,873 17,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,825 3,778

350 内海港線 100 152 100 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

351 木脇高岡線 200 312 800 1,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

352 野首麓線 240 2,876 3,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365 宮崎佐土原西都自転車道線 60 1,960 500 700 3,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1,960

368 勢田木崎線 100 1,673 1,251 1,245 4,269 0 0 0 0 0 0 0 0 361 100 200 0 1,473

370 細江浮田線 400 822 760 1,559 3,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 400 822

374 古城赤江線 50 494 621 1,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

375 学園木花台本郷北方線 12 300 250 2,684 3,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300

376 学園木花台加江田線 167 1,024 1,236 1,495 3,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1,024

378 清武南インター線 568 210 722 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 0

13,904 15,883 14,479 38,119 82,385 0 200 420 0 420 637 100 537 1,671 100 1,500 3,080 0 0 13,704 13,226

18,391 18,851 16,821 45,011 99,074 300 500 520 0 520 637 100 537 1,878 300 1,500 3,080 0 0 17,691 15,794

219 国道219号 356 579 3,350 4,285 0 0 0 335 0 335 0 0 0 0 21

分類B 国道219号（広瀬・春田BP） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 国道269号 647 1,965 1,296 3,312 7,220 0 0 0 0 0 0 361 100 200 547 1,765

分類B 国道269号（8.2~26.8km) 317 1,490 2,916 13,177 17,900 500 100 400 1,341 200 1,141 0 0 0 17 0

964 3,811 4,791 19,839 29,405 0 0 500 100 400 1,676 200 1,476 361 100 200 0 0 0 564 1,786

9 宮崎西環状線 690 1,454 3,416 9,781 15,341 0 450 365 80 285 0 0 0 0 0 0 400 610 1,169

10 宮崎インター佐土原線 100 300 1,221 3,530 5,151 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 200 100 100 100

分類B 宮崎インター佐土原線0k~2.0km) 0 300 700 1,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

11 宮崎島之内線 0 138 1,088 1,739 2,965 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138

分類B 宮崎島之内線(0.8k~11.1km) 500 800 2,000 7,000 10,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 800

13 高岡郡司分線 1,746 2,244 3,433 6,065 13,488 0 105 410 270 140 880 300 580 479 100 300 650 1,076 1,224

14 佐土原国富線 112 1,878 2,210 3,204 7,404 0 1,556 0 0 0 130 0 130 198 0 200 285 112 1,548

17 南俣宮崎線 1,800 2,527 1,654 8,090 14,071 635 2,452 410 320 90 129 0 129 215 0 200 200 1,480 2,109

分類B 25宮崎停車場線 480 200 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 宮崎須木線 400 1,829 1,094 5,360 8,683 0 912 312 160 152 436 240 196 379 0 300 150 0 1,181

分類B 宮崎須木線(0k~0.9km) 0 0 100 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 日南高岡線 1,272 2,931 3,638 5,565 13,406 100 650 741 0 741 0 0 0 523 0 500 150 1,272 1,690

44 宮崎高鍋線 2,198 2,581 4,303 7,965 17,047 0 1,660 280 140 140 510 300 210 315 0 300 530 1,758 1,931

52 宮崎空港線 300 327 627 0 0 0 0 0 0 0 0

8,818 16,982 25,637 60,626 112,063 735 8,145 2,517 970 1,547 2,085 840 1,245 2,376 100 2,000 2,465 0 0 6,908 12,190

326 宮本新町線 100 1,265 945 1,955 4,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 100 1,265

333 下北方古墳線 200 602 1,449 2,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

337 城ヶ崎清武線 7 700 1,305 3,319 5,331 0 410 0 0 0 459 0 459 0 0 0 700 7 241

338 大久保木崎線 400 1,045 1,330 4,726 7,501 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1,045

341 宮崎港宮崎停車場線 100 600 800 3,277 4,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 600

分類B 宮崎港宮崎停車場線(2.8k~4.71k) 0 0 100 1,810 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

345 佐土原停車場線 0 0 0 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

346 日向住吉停車場線 0 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

347 南宮崎停車場線 0 0 175 290 465 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

348 清武停車場線 0 350 277 50 677 0 0 0 0 0 366 0 366 0 0 0 0 0

367 中村木崎線 0 372 2,363 6,027 8,762 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 372

371 清武インター線 0 0 379 787 1,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分類B　372塩路佐土原線 1,179 1,458 588 4,639 7,864 0 300 440 0 440 499 200 299 337 300 0 350 679 719

374 古城赤江線 250 398 100 417 1,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 398

377 内海加江田線 1,200 2,006 4,938 8,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200

2,036 7,588 10,970 33,787 54,381 0 1,710 440 0 440 1,324 200 1,124 337 300 0 2,200 0 0 1,536 6,040

11,818 28,381 41,398 114,252 195,849 735 9,855 3,457 1,070 2,387 5,085 1,240 3,845 3,074 500 2,200 4,665 0 0 9,008 20,016

30,209 47,232 58,219 159,263 294,923 1,035 10,355 3,977 1,070 2,907 5,722 1,340 4,382 4,952 800 3,700 7,745 0 0 計　　　　 　26,699 計　　　　35,810

1,996 4,048 6,884 28,626 41,554 0 300 940 100 840 1,840 400 1,440 337 300 0 350 0 0 （内　分類B　　   1,196） （内　分類B　　   1,819）

28,213 43,184 51,335 130,637 253,369 1,035 10,055 3,037 970 2,067 3,882 940 2,942 4,615 500 3,700 7,395 0 0 （内　分類C・D　25,503） （内　分類C・D　33,991）

宮崎県舗装維持管理計画表
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補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

448 国道448号 400 1,843 4,357 6,600 0.0 300.0 0 0 0 282 0 282 0 0 0 300 0 0

0 400 1,843 4,357 6,600 0 300 0 0 0 282 0 282 0 0 0 0 0 0 0

3 日南志布志線 1,400 2,085 1,543 8,722 13,750 700.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 2,085

27 宮崎北郷線 4,636 4,100 2,500 800 12,036 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,636 4,100

33 都城北郷線 2,527 1,133 1,766 6,499 11,925 1001.0 1100.0 390 0 390 250 0 250 600 600 0 1,050 926 0

分類B 35 油津港線 0 0 100 256 356 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 酒谷榎原線 3,332 1,225 1,509 5,155 11,221 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 3,332 1,225

11,895 8,543 7,418 21,432 49,288 1,701 1,100 390 0 390 250 0 250 600 600 0 2,250 0 0 9,594 7,410

429 猪八重線 562 370 427 3,277 4,636 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 370

430 郷之原日南線 591 460 901 5,071 7,023 0.0 0.0 0 0 0 270 0 270 0 0 0 800 591 190

431 内之田松永線 78 159 303 239 779 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 159

432 元狩倉日南線 4,221 1,756 2,593 4,638 13,208 0.0 0.0 350 0 350 803 560 243 400 0 400 3,661 763

433 鵜戸神宮線 45 280 1,477 1,802 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0

434 風田星倉線 300 493 611 2,600 4,004 100.0 100.0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 80 393

435 益安平山線 66 2,778 2,844 0.0 100.0 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0

438 北方南郷線 1,000 1,300 2,787 6,401 11,488 0.0 0.0 380 0 380 0 0 0 0 0 0 1,750 1,000 920

439 市木南郷線 647 1,400 500 100 2,647 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 1,400

442 油津停車場線 60 100 160 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

443 仏坂大堂津線 500 895 1,707 3,571 6,673 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 700 300 400 600 200 495

444 北郷停車場線 79 79 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79

445 飫肥停車場線 32 32 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

446 榎原停車場線 99 99 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

448 目井津港線 10 78 189 112 389 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 78

7,954 7,050 10,563 30,296 55,863 100 200 1,000 0 1,000 1,073 560 513 1,220 420 800 3,150 0 0 6,874 4,537

19,849 15,993 19,824 56,085 111,751 1,801 1,600 1,390 0 1,390 1,605 560 1,045 1,820 1,020 800 5,400 0 0 16,468 11,947

222 国道２２２号 2,660.5 4,816 4,911 17,970.7 30,358.2 1418.5 1967.3 707 0 707 231 50 181 260 260 0 1,450 2,351 3,928

2,660.5 4,816 4,911 17970.7 30,358.2 1418.5 1967.3 707.0 0 707 231 50 181 260 260 0 1,450 0 0 2,351 3,928

28 日南高岡線 700 1,407 3,481 19,623.2 25,211.2 0.0 1317.0 0 0 351 140 211 1,070 500 570 1,940 60 626

700 1,407 3,481 19623.2 25,211.2 0 1,317 0 0 0 351 140 211 1,070 500 570 1,940 0 0 60 626

436 日南南郷線 100 1,054 3,989 5,143 0.0 640.0 200 0 200 150 0 150 90 90 0 0 0

0 100 1,054 3,989 5,143 0 640 200 0 200 150 0 150 90 90 0 0 0 0 0 0

3,361 6,323 9,446 41582.9 60712.4 1,419 3,924 907 0 907 732 190 542 1,420 850 570 3,390 0 0 2,321 4,554

23,210 22,316 29,270 97,668 172,463.4 3,220 5,524 2,297 0 2,297 2,337 750 1,587 3,240 1,870 1,370 8,790 0 0 計　　　　 　18,789 計　　　　16,501

0 0 100 256 356.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

23,210 22,316 29,170 97,412 172,107 3,220 5,524 2,297 0 2,297 2,337 750 1,587 3,240 1,870 1,370 8,790 0 0 （内　分類C・D　18,789） （内　分類C・D　16,501）

令和4年度実績

宮崎県舗装維持管理計画表

H28～令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績
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道路種別 路線名
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計
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計
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計

事務所計
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計

2018
N5含む
路線

一般国道

主要地方道
計

一般県道
計

計

MCI3以下
令和５年度計画 令和６年度計画 令和７年度計画

MCI3～4以下

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

448 国道448号 764 3,823 6,371 21,043 32,001 200.0 755.0 453 244 209 385 0 385 200 0 200 320 2,274

764 3,823 6,371 21,043 32,001 200 755 453 244 209 385 0 385 200 0 200 320 2,274

3 日南志布志線 100 500 2,100 8,855 11,555 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500

34 都城串間線 468 1,986 3,285 11,084 16,823 0.0 0.0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 468 1,586

36 都井岬線 100 1,200 5,452 6,752 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

48 市木串間線 794 1,138 2,131 11,275 15,338 210.0 519.0 480 228 252 0 0 0 0 0 0 356 367

1,362 3,724 8,716 36,666 50,468 210 519 480 228 252 400 0 400 0 0 0 924 2,553

110 塗木大隅線 937 937 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 今別府串間線 400 1,600 2,152 3,162 7,314 0.0 0.0 0 0 0 200 0 200 200 0 200 400 1,200

438 北方南郷線 200 1,695 1,706 2,541 6,142 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,695

439 市木南郷線 800 1,319 2,846 3,344 8,309 100.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1,319

440 高畑山本城線 1,500 2,936 3,232 4,387 12,055 0.0 200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 2,736

441 一氏西方線 200 611 830 5,556 7,197 0.0 0.0 0 0 0 300 0 300 300 0 300 200 11

447 串間停車場線 10 10 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449 福島港線 200 304 504 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

454 都井西方線 105 625 1,336 5,828 7,894 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 625

3,205 8,786 12,302 26,069 50,362 100 200 0 0 0 500 0 500 500 0 500 3,105 7,586

5,331 16,333 27,389 83,778 132,831 510 1,474 933 472 461 1,285 0 1,285 700 0 700 4,349 12,413

5,331 16,333 27,389 83,778 132,831 510 1,474 933 472 461 1,285 0 1,285 700 0 700 計　　　　 　4,349 計　　　　12,413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

5,331 16,333 27,389 83,778 132,831 510 1,474 933 472 461 1,285 0 1,285 700 0 700 （内　分類C・D　4,349） （内　分類C・D　12,413）

分類B

分類C・D

串間土木事務所

2013

一般国道
計

主要地方道

計

一般県道

計

計

事務所計

令和５年度計画

令和２年度調査時点

MCI3以下 MCI3～4以下
令和６年度計画 令和７年度計画

宮崎県舗装維持管理計画表

令和２年度実績 令和３年度実績 令和４年度実績H28～令和元年度実績
土木事務所名

最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

1 / 1 ページ



MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

223 国道223号 3,043 2,608 2,411 2,326 10,388 900.0 1000.0 1,050 325 725 300 300 0 0 0 0 500 1,518 883

3,043 2,608 2,411 2,326 10,388 900 1,000 1,050 325 725 300 300 0 0 0 0 500 1,518 883

32 都城停車場線 94 94 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 都城串間線 1,200 2,450 1,207 1,180 6,037 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 2,450

46 高城山田線 2,612 1,453 412 2,452 6,929 0.0 0.0 235 235 0 400 400 0 400 0 400 600 1,977 1,053

47 三股高城線 1,953 2,641 1,272 2,760 8,626 200.0 100.0 532 532 300 200 100 400 0 400 1,553 1,509

5,765 6,544 2,891 6,486 21,686 200 100 767 235 532 700 600 100 800 0 800 600 4,730 5,012

105 馬渡大川原線 4,677 912 1,741 1,944 9,274 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,677 912

106 大倉田財部線 1,135 300 300 204 1,939 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135 300

107 堤庄内線 300 300 300 2,271 3,171 0.0 0.0 903 903 0 0 0 300 0 300 300 0

413 祓川高崎線 4,123 747 1,099 1,119 7,088 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,123 747

414 有水高原線 4,494 647 458 600 6,199 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 4,494 247

417 牛之脛山田線 3,225 499 506 4,208 8,438 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,225 499

422 有水山之口停車場線 3,500 1,782 1,481 2,770 9,533 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 1,782

423 三股停車場線 20 100 160 280 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

424 高崎新田停車場線 142 9 151 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142

425 万ヶ塚停車場線 100 100 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

426 青井岳停車場線 20 149 169 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

427 西都城停車場線 60 60 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,574 5,349 5,994 13,485 46,402 0 0 903 0 903 0 0 0 700 0 700 0 21,574 3,746

30,382 14,501 11,296 22,297 78,476 1,100 1,100 2,720 560 2,160 1,000 900 100 1,500 0 1,500 1,100 27,822 9,641

221 国道２２１号 0 609 1,137 3,923 5,669 548.0 1159.0 0 0 0 550 200 350 200 0 200 300 0 59

分類B 国道２２１号(6.3k~20.51k) 267 900 2,664 10,369 14,200 650 100 550 550 200 350 0 0 0 0 0

222 国道２２２号-1 4,741 2,879 3,797 8,638 20,055 0.0 0.0 700 400 300 1300 1,300 0 0 0 0 3,041 2,579

国道２２２号 2,928 1,052 748 1,098 5,826 500.0 0.0 700 700 0 400 400 0 0 0 0 1,828 1,052

269 国道２６９号 1,484 2,989 5,034 6,742 16,249 0.0 1053.0 450 0 450 1,327 0 1,327 300 0 300 300 1,484 912

分類B 国道２６９号(8.3k~18.4k) 273 146 1,742 7,939 10,100 0 0 0 273 273 0 0 0 0 0 146

9,693 8,575 15,122 38,709 72,099 1,048 2,212 2,500 1,200 1,300 4,400 2,373 2,027 500 0 500 600 6,353 4,748

2 都城隼人線-1 80 80 227 1,626 2,013 0.0 0.0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 80

都城隼人線 353 353 100.0 200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 都城東環状線-1 3,066 2,981 2,155 10,911 19,113 0.0 0.0 902 233 668.58 1,000 700 300 1,550 0 1,550 900 2,133 462

都城東環状線-2 225 225 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都城東環状線-3 98 98 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都城東環状線 460 460 766.0 1315.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分類B 都城東環状線(0k~3.3k) 0 0 0 3,300 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 都城霧島公園線 3,876 5,267 4,133 11,303 24,579 100.0 300.0 914 207 707 900 900 0 600 0 600 500 2,769 3,960

33 都城北郷線 7,017 2,493 3,676 7,040 20,226 360.0 400.0 805 500 305 500 500 0 1,000 0 1,000 400 6,017 1,188

42 都城野尻線-1 8,722 3,528 3,414 9,655 25,319 0.0 0.0 769 630 139 1,000 1,000 0 1,200 0 1,200 800 7,092 2,189

都城野尻線 100 63 163 0.0 300.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

45 御池都城線 3,984 3,331 5,484 8,803 21,602 1240.0 540.0 433 0 433 1,300 1,300 0 400 0 400 450 2,684 2,498

26,845 17,680 19,152 53,774 117,451 2,566 3,055 3,823 1,570 2,253 5,100 4,800 300 4,750 0 4,750 3,050 20,475 10,377

108 財部庄内安久線 1,748 1,922 2,888 9,168 15,726 200.0 1307.0 860 0 860 800 800 0 700 0 700 1,500 948 362

420 中方限庄内線 3,314 1,975 855 4,356 10,500 666.0 1225.0 400 400 0 400 400 1,300 0 1,300 950 2,914 275

5,062 3,897 3,743 13,524 26,226 866 2,532 1,260 400 860 1,200 800 400 2,000 0 2,000 2,450 3,862 637

41,600 30,152 38,017 106,007 215,776 4,480 7,799 7,583 3,170 4,413 10,700 7,973 2,727 7,250 0 7,250 6,100 30,690 15,762

71,982 44,653 49,313 128,304 294,252 5,580 8,899 10,303 3,730 6,573 11,700 8,873 2,827 8,750 0 8,750 7,200 計　　　　 　58,512 計　　　　25,403

540 1,046 4,406 21,608 27,600 0 0 650 100 550 823 473 350 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   146）

71,442 43,607 44,907 106,696 266,652 5,580 8,899 9,653 3,630 6,023 10,877 8,400 2,477 8,750 0 8,750 （内　分類C・D　58,512） （内　分類C・D　25,257）

宮崎県舗装維持管理計画表

令和２年度実績 令和３年度実績H28～令和元年度実績 令和4年度実績
MCI3～4以下

令和６年度計画 令和７年度計画令和５年度計画

主要地方道

計

一般県道

計

都城土木事務所

2013

一般国道
計

主要地方道

計

一般県道

計

計

2018
N5含む
路線

計

事務所計

分類B

分類C・D

一般国道

計

令和２年度調査時点

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

MCI3以下

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。



MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

223 国道223号 888 1,673 1,312 2,651 6,524 0.0 602.0 100 0 100 1,000 100 900 600 200 400 588 0

447 国道447号 2,400 1,365 1,400 6,036 11,201 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 1,365

3,288 3,038 2,712 8,687 17,725 0 602 100 0 100 1,000 100 900 600 200 400 0 0 0 2,988 1,365

26 宮崎須木線 2,853 4,063 3,445 3,352 13,713 0.0 0.0 0 0 0 300 200 100 0 0 0 2,653 3,963

30 えびの高原小田線 1,852 1,939 3,389 10,869 18,049 1189.0 500.0 0 0 0 300 100 200 0 0 0 563 1,239

42 都城野尻線 100 300 1,700 2,100 300.0 100.0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0

53 京町小林線 1,532 3,246 3,640 9,167 17,585 315.0 1341.0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 1,217 1,755

6,337 9,248 10,774 25,088 51,447 1,804 1,941 0 0 0 850 300 550 0 0 0 0 0 0 4,233 6,957

102 木場吉松えびの線 1,079 942 1,134 4,135 7,290 400.0 494.0 0 180 (180) 0 0 0 0 0 0 499 628

143 中河間多良木線 8,216 1,711 1,675 3,435 15,037 0.0 0.0 420 0 420 500 300 200 400 300 100 7,616 991

144 槻木田代八重線 1,130 107 144 1,381 1000.0 250.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880

360 田代八重綾線 490 1,402 5,025 5,263 12,180 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 1,402

401 奈佐木高岡線 12,806 8,399 5,117 6,018 32,340 1699.0 1112.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,107 7,287

403 えびの高原京町線 904 500 503 2,124 4,031 300.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 400

404 石阿弥陀五日市線 2,569 1,569 1,000 3,060 8,198 400.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,169 1,469

406 高千穂峰狭野線 500 700 2,300 4,172 7,672 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 700 100 600 400 100

407 原田杉水流線 100 600 200 900 400.0 593.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 西川北京町温泉停車場線 999 1,106 2,000 2,651 6,756 200.0 200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 906

409 生駒高原北西方線 800 2,528 1,903 1,300 6,531 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2,528

410 木浦木小林停車場線 5,114 1,032 200 902 7,248 1300.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,814 1,032

411 えびの飯野停車場線 200 400 1,536 2,136 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

413 祓川高崎線 2,907 216 100 1,553 4,776 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 216

414 有水高原線 1,763 837 300 5,326 8,226 0.0 0.0 0 100 (100) 0 0 0 0 0 0 1,663 937

38,147 22,372 22,364 41,819 124,702 5,699 2,849 420 280 140 500 300 200 1,100 400 700 0 0 0 31,468 18,976

47,772 34,658 35,850 75,594 193,874 7,503 5,392 520 280 240 2,350 700 1,650 1,700 600 1,100 0 0 0 38,689 27,298

221 国道２２１号 528 1,230 1,194 4,286 7,238 300.0 2895.0 0 0 0 0 0 0 1,380 300 1,080 228 150

分類B 国道２２１号（7k~34k) 742 2,246 4,462 19,550 27,000 0 0 0 510 0 510 0 0 0 742 1,736

265 国道２６５号 10,718 7,473 4,776 8,303 31,270 0.0 100.0 0 0 0 650 400 250 450 0 450 10,318 6,773

268 国道２６８号 1,225 1,711 2,679 574 6,189 100.0 2848.0 0 0 0 1,300 100 1,200 0 0 0 1,125 511

分類B 国道２６８号(27.7k~50.8k) 431 1,700 3,867 17,102 23,100 430 129 301 0 0 0 600 0 600 302 799

13,644 14,360 16,978 49,815 94,797 400 5,843 430 129 301 2,460 500 1,960 2,430 300 2,130 0 0 0 12,715 9,969

1 小林えびの高原牧園線 203 1,646 1,700 6,959 10,508 505.0 1675.0 365 0 365 360 0 360 0 0 0 203 921

29 高原野尻線 1,800 886 2,487 3,496 8,669 300.0 300.0 0 440 (440) 400 200 200 0 0 0 1,160 1,126

2,003 2,532 4,187 10,455 19,177 805 1,975 365 440 (75) 760 200 560 0 0 0 0 0 0 1,363 2,047

104 霧島公園小林線 1,617 2,104 2,163 4,511 10,395 0.0 0.0 410 0 410 740 200 540 0 0 0 1,417 1,154

405 西麓小林線 308 2,218 3,110 4,172 9,808 0.0 599.0 0 0 0 350 0 350 480 100 380 208 1,488

1,925 4,322 5,273 8,683 20,203 0 599 410 0 410 1,090 200 890 480 100 380 0 0 0 1,625 2,642

17,572 21,214 26,438 68,953 134,177 1,205 8,417 1,205 569 636 4,310 900 3,410 2,910 400 2,510 0 0 0 15,703 14,658

65,344 55,872 62,288 144,547 328,051 8708.0 13809.0 1,725 849 876 6,660 1,600 5,060 4,610 1,000 3,610 0 0 0 計　　　　 　54,392 計　　　　 　41,956

1,173 3,946 8,329 36,652 50,100 0 0 430 129 301 510 0 510 600 0 600 0 0 0 （内　分類B　　   1,044） （内　分類B　　   2,535）

64,171 51,926 53,959 107,895 277,951 8,708 13,809 1,295 720 575 6,150 1,600 4,550 4,010 1,000 3,010 0 0 0 （内　分類C・D　53,348） （内　分類C・D　39,421）

宮崎県舗装維持管理計画表

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ） 令和５年度計画令和２年度実績H28～令和元年度実績 令和３年度実績 令和４年度実績

小林土木事務所

2013

一般国道

計

主要地方道

計

一般県道

計

計

2018
N5含む
路線

計

事務所計

分類B

分類C・D

一般国道

計

主要地方道

計

一般県道

計

令和２年度調査時点

MCI3以下 MCI3～4以下
令和６年度計画 令和７年度計画

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

13 高岡郡司分線 406 538 399 2,242 3,585 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 538

17 南俣宮崎線 200 353 626 2,300 3,479 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 353

40 都農綾線 2,626 702 1,055 3,676 8,059 0.0 0.0 195 105 90 725 725 0 600 300 300 600 1,496 312

3,232 1,593 2,080 8,218 15,123 0 0 195 105 90 725 725 0 600 300 300 600 0 0 2,102 1,203

351 木脇高岡線 2,487 800 303 1,171 4,761 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 600 2,287 800

352 野首麓線 100 593 1,052 1,745 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

355 旭村木脇線 2,043 1,612 1,397 5,892 10,944 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,043 1,612

356 法ヶ岳本庄線 458 1,000 1,714 6,531 9,703 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 1,000

357 田の平綾線 800 360 245 2,335 3,740 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 360

358 高岡綾線 1,508 1,424 800 2,392 6,124 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 600 1,108 1,424

360 田代八重綾線 3,907 1,520 500 737 6,664 0.0 0.0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 3,907 1,520

361 綾法ヶ岳線 1,181 422 270 1,791 3,664 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,181 422

401 奈佐木高岡線 100 300 95 495 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300

12,484 7,538 5,917 21,901 47,840 0 0 0 0 0 530 0 0 600 600 0 1,800 0 0 11,884 7,538

15,716 9,131 7,997 30,119 62,963 0 0 195 105 90 1,255 725 0 1,200 900 300 2,400 0 0 13,986 8,741

分類B 268国道２６８号 0 0 289 6,064 6,353 0.0 111.0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 300 0 0

0 0 289 6,064 6,353 0 111 180 0 180 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

28 日南高岡線 205 758 2,578 7,835 11,376 200.0 200.0 210 0 0 440 100 340 0 0 0 450 105 418

205 758 2,578 7,835 11,376 200 200 210 0 0 440 100 340 0 0 0 450 0 0 105 418

359 赤谷橋山線 150 600 4,853 5,603 0.0 0.0 0 0 0 0 0 150 0

150 0 600 4,853 5,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

355 758 3,467 18,752 23,332 200 311 390 0 180 440 100 340 0 0 0 750 0 0 255 418

14 佐土原国富線 14 143 400 3,853 4,410 237.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 143

24 高鍋高岡線 0 100 222 2,959 3,281 0.0 452.0 239 0 239 263 0 263 0 0 0 800 0 0

分類B 高鍋高岡線(3.3k~10.1k) 0 0 791 6,550 7,341 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 宮崎須木線 1,565 4,358 6,301 14,970 27,194 0.0 327.0 145 0 145 117 0 117 800 0 800 1,000 1,565 3,296

1,579 4,601 7,714 28,332 42,226 237 779 384 0 384 380 0 380 800 0 800 1,579 3,439

1,579 4,601 7,714 28,332 42,226 237 779 384 0 384 380 0 380 800 0 800 1,579 3,439

17,650 14,490 19,178 77,203 128,521 437 1,090 969 105 654 2,075 825 720 2,000 900 1,100 3,150 0 0 計　　　　 　15,820 計　　　　12,598

0 0 1,080 12,614 13,694 0 111 180 0 180 0 0 0 0 0 0 300 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

17,650 14,490 18,098 64,589 114,827 437 979 789 105 474 2,075 825 720 2,000 900 1,100 2,850 0 0 （内　分類C・D　15,820） （内　分類C・D　12,598）

H28～令和元年度実績
MCI3以下 MCI3～4以下

令和６年度計画 令和７年度計画令和２年度実績 令和５年度計画

計

計

2019
N5含む
路線

主要地方道

計

計

高岡土木事務所

2013

主要地方道

計

一般県道

計

計

2018
N5含む
路線

一般国道
計

事務所計

分類B

分類C・D

主要地方道
計

一般県道

令和３年度実績 令和４年度実績

宮崎県舗装維持管理計画表

令和２年度調査時点

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下 MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

265 国道265号 18,426 8,522 4,248 11,945 43,141 200.0 120.0 634 414 220 1,900 1,800 100 900 0 900 1,700 16,012 7,182

388 国道388号 5,758 1,749 1,639 2,558 11,704 785.0 0.0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 4,973 1,549

24,184 10,271 5,887 14,503 54,845 985 120 634 414 220 1,900 1,800 100 1,100 0 1,100 1,700 0 0 20,985 8,731

22 東郷西都線 300 1,084 1,184 2,089 4,657 100.0 281.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 803

39 西都南郷線 9,296 2,727 1,146 2,561 15,730 637.0 212.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,659 2,515

40 都農綾線 752 712 1,933 8,152 11,549 0.0 0.0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 752 312

10,348 4,523 4,263 12,802 31,936 737 493 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,611 3,630

313 杉安高鍋線 400 576 500 5,563 7,039 300.0 130.0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 446

316 小川越野尾線 3,500 3,495 2,679 4,715 14,389 560.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,940 3,395

317 西都原古墳山路線 100 939 741 1,081 2,861 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 939

318 西都原古墳線 100 1,447 1,547 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319 寒川下三財線 631 771 2,600 5,520 9,522 104.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 771

320 下三財都於郡線 722 781 274 309 2,086 180.0 0.0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 342 781

321 西都インター線 73 187 260 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

324 札の元佐土原線 595 817 757 5,294 7,463 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 817

325 福王寺佐土原線 616 1,145 1,385 4,734 7,880 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 616 1,045

6,564 8,524 9,109 28,850 53,047 1,144 230 0 0 0 400 400 0 100 0 100 300 0 0 5,020 8,194

41,096 23,318 19,259 56,155 139,828 2,866 843 1,034 414 620 2,300 2,200 100 1,200 0 1,200 2,000 0 0 35,616 20,555

219 国道219号 9,807 5,872 7,180 38,811 61,670 1215.0 786.0 865 286 579 200 200 0 700 200 500 500 9,121 4,793

分類B 国道219号(58.0k~62.4k) 0 200 1,300 2,900 4,400 200 0 200 0 0 0 0 0

9,807 6,072 8,480 41,711 66,070 1,215 786 1,065 286 779 200 200 0 700 200 500 500 0 0 9,121 4,793

18 荒武新富線 927 1,570 1,325 6,724 10,546 0.0 0.0 215 0 215 0 400 0 400 1,300 927 955

24 高鍋高岡線 505 3,763 11,499 15,767 0.0 100.0 300 0 300 0 200 0 200 0 5

927 2,075 5,088 18,223 26,313 0 100 515 0 515 0 0 0 600 0 600 1,300 0 0 927 960

312 木城西都線 200 200 485 2,569 3,454 0.0 707.0 0 0 0 0 300 0 300 200 0

200 200 485 2,569 3,454 0 707 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 200 0

10,934 8,347 14,053 62,503 95,837 1,215 1,593 1,580 286 1,294 200 200 0 1,600 200 1,400 1,800 0 0 10,248 5,653

52,030 31,665 33,312 118,658 235,665 4,081 2,436 2,614 700 1,914 2,500 2,400 100 2,800 200 2,600 3,800 0 0 計　　　　 　45,864 計　　　　26,208

0 200 1,300 2,900 4,400 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

52,030 31,465 32,012 115,758 231,265 4,081 2,436 2,414 700 1713.8 2,500 2400 100 2,800 200 2600 0 0 （内　分類C・D　45,864） （内　分類C・D　26,208）

宮崎県舗装維持管理計画表

令和２年度実績 令和３年度実績 令和４年度実績

令和２年度調査時点

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

主要地方道

計

H28～令和元年度実績

一般県道
計

西都土木事務所

2013

一般国道

計

主要地方道

計

一般県道

計

計

2019
N5含む
路線

計

事務所計

分類B

分類C・D

一般国道

計

令和５年度計画
MCI3以下 MCI3～4以下

令和６年度計画 令和７年度計画

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下 MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

18 荒武新富線 0 603 1,342 4,875 6,820 200.0 0.0 100 0 100 0 0 0 200 0 200 300 0 303

22 東郷西都線 3,170 3,661 5,402 13,213 25,446 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,170 3,661

44 宮崎高鍋線 700 1,681 2,309 6,370 11,060 600.0 430.0 130 130 0 0 0 0 0 0 0 150 0 1,251

3,870 5,945 9,053 24,458 43,326 800 430 230 130 100 0 0 0 200 0 200 450 0 0 2,940 5,215

301 山陰都農線 4,614 4,731 2,719 2,127 14,191 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,614 4,731

303 都農インター線 881 881 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 日置南高鍋線 200 1,911 2,111 0.0 400.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 今別府八幡線 100 297 282 1,133 1,812 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 300 100 200 0 97

307 尾鈴川南停車場線 648 2,397 3,821 8,939 15,805 0.0 357.0 272 0 272 0 0 0 400 0 400 300 648 1,368

309 川床日向新富停車場線 204 1,597 2,496 3,836 8,133 0.0 0.0 420 0 420 0 0 0 100 0 100 204 1,077

310 都農停車場線 300 1,159 1,459 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

311 高鍋停車場線 148 336 636 1,120 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148

313 杉安高鍋線 900 715 1,500 3,984 7,099 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 700 715

364 川南港線 12 200 600 607 1,419 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 200

366 東都農停車場線 200 200 100 500 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

6,678 10,585 11,954 25,313 54,530 0 757 692 0 692 0 0 0 1,000 300 700 300 0 0 6,378 8,436

10,548 16,530 21,007 49,771 97,856 800 1,187 922 130 792 0 0 0 1,200 300 900 750 0 0 9,318 13,651

19 石河内高城高鍋線 1,400 2,078 3,854 8,761 16,093 400.0 135.0 0 0 0 1,090 400 690 0 0 0 200 600 1,253

24 高鍋高岡線 600 1,104 2,469 5,866 10,039 0.0 205.0 240 240 0 0 0 0 0 0 0 500 360 899

40 都農綾線 1,991 3,240 4,330 10,225 19,786 420.0 1607.0 500 100 400 643 0 643 0 0 0 500 1,471 590

3,991 6,422 10,653 24,852 45,918 820 1,947 740 340 400 1,733 400 1333 0 0 0 1,200 0 0 2,431 2,742

302 高鍋美々津線 500 2,395 4,244 14,872 22,011 300.0 600.0 254 0 254 250 0 250 0 0 0 200 1,291

304 木城高鍋線 758 1,861 6,414 9,033 100.0 100.0 0 0 0 404 0 404 0 0 0 0 254

308 高鍋インター線 507 507 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 木城西都線 1,458 930 300 4,623 7,311 0.0 0.0 240 240 0 1,138 464 674 0 0 0 400 754 256

1,958 4,083 6,405 26,416 38,862 400 700 494 240 254 1,792 464 1,328 0 0 0 400 0 0 854 1,801

5,949 10,505 17,058 51,268 84,780 1,220 2,647 1,234 580 654 3,525 864 2,661 0 0 0 1,600 0 0 3,285 4,543

16,497 27,035 38,065 101,039 182,636 2,020 3,834 2,156 710 1,446 3,525 864 2,661 1,200 300 900 2,350 0 0 計　　　　 　12,603 計　　　　18,194

0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

16,497 27,035 38,065 101,039 182,636 2020.0 3834.0 2,156 710 1,446 3,525 864 2,661 1,200 300 900 2,350 0 0 （内　分類C・D　12,603） （内　分類C・D　18,194）

令和５年度計画令和４年度実績
MCI3～4以下MCI3以下

令和６年度計画 令和７年度計画

分類C・D

高鍋土木事務所

2013

主要地方道

計

一般県道

計

計

2019
N5含む
路線

主要地方道

計

一般県道

計

計

事務所計

分類B

宮崎県舗装維持管理計画表

令和３年度実績H28～令和元年度実績 令和２年度実績

令和２年度調査時点

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下 MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

265 国道265号 7,548 6,761 3,985 12,939 31,233 666.0 316.0 0 0 0 608 100 508 0 0 0 600 6,782 5,937

388 国道388号 16,533 16,539 16,500 31,043 80,615 656.0 100.0 0 0 0 975 975 0 1,500 600 900 1,500 14,302 15,539

503 国道503号 5,818 5,238 2,949 6,995 21,000 579.0 355.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5,239 4,883

29,899 28,538 23,434 50,977 132,848 1,901 771 0 0 0 1,583 1,075 508 1,500 600 900 2,150 0 0 26,323 26,359

20 北方北郷線 115 252 436 2,072 2,875 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 252

22 東郷西都線 200 322 96 5,189 5,807 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200 222

東郷西都線旧道 172 172 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 西都南郷線 5,341 5,646 5,146 6,189 22,322 0.0 300.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,341 5,346

50 諸塚高千穂線 9,137 6,531 2,956 2,719 21,343 332.0 27.0 727 627 100 0 0 0 100 0 100 8,178 6,305

51 中野原美々津線 953 1,809 2,277 6,114 11,153 300.0 200.0 250 250 752 100 652 300 0 300 400 553 407.4

15,746 14,560 10,911 22,455 63,672 632 527 977 627 350 752 100 652 500 0 500 400 0 0 14,387 12,532

142 上椎葉湯前線 8,714 6,136 2,687 6,723 24,260 1223.0 100.0 590 360 230 0 0 0 0 0 0 300 7,131 5,806

209 上長川日之影線 2,081 2,142 1,933 930 7,086 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,081 2,142

210 宇納間日之影線 3,126 2,897 3,992 2,706 12,721 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3,126 2,897

224 遠見半島線 823 1,481 2,003 2,912 7,219 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 823 1,481

225 八重原延岡線 1,342 4,201 5,373 5,658 16,574 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 600 100 500 300 1,242 3,701

八重原延岡線旧道 88 88 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 門川停車場線 200 59 259 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 美々津停車場線 100 300 179 579 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

232 門川港線 157 200 869 1,226 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157

234 中渡川下三ヶ線 800 2,464 4,537 4,042 11,843 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2,464

302 高鍋美々津線 700 527 1,640 1,333 4,200 600.0 0.0 0 0 0 0 0 0 600 200 400 0 127

17,586 20,105 22,865 25,499 86,055 1,823 100 590 360 230 0 0 0 1,200 300 900 900 0 0 15,103 18,875

63,231 63,203 57,210 98,931 282,575 4,356 1,398 1,566 987 579 2,334 1,175 1,159 3,200 900 2,300 3,450 0 0 55,813 57,766

327 国道327-1号 10 1,300 1,310 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

国道327-2号 187 187 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国道327-4号 200 570 770 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国道327-5号 95 95 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国道327-6号 220 220 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国道327-7号 200 1,735 1,935 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国道327号 3,394 8,370 14,254 39,324 65,342 2480.0 900.0 1,054 454 600 1,247 400 847 0 0 0 900 2,540 6,923

446 国道446号 4,456 3,324 2,444 10,556 20,780 1020.0 100.0 482 300 182 611 500 111 0 0 0 800 3,656 3,031

7,850 11,704 17,098 53,987 90,639 3,500 1,000 1,536 754 782 1,858 900 958 0 0 0 1,700 0 0 6,196 9,964

15 日知屋財光寺線 12 104 400 2,993 3,509 912.0 900.0 160 0 160 0 0 0 0 0 0 12 0

分類B 日知屋財光寺線(3.5k~7.68) 0 200 500 3,480 4,180 0.0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 300 0 0

23 細島港線 845 2,523 3,368 0.0 0.0 0 0 1,536 0 0 1,858 0 0 0 0 0

12 304 1,745 8,996 11,057 912 900 360 0 1,896 0 0 1,858 0 0 0 300 0 0 12 0

226 土々呂日向線 415 1,042 3,083 8,876 13,416 0.0 100.0 0 0 0 340 100 240 0 0 0 900 315 802

230 細島港日向市停車場線 180 453 921 1,554 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

415 1,222 3,536 9,797 14,970 0 100 0 0 0 340 100 240 0 0 0 900 0 0 315 982

8,277 13,230 22,379 72,780 116,666 4,412 2,000 1,896 754 2,677 2,198 1,000 3,056 0 0 0 2,900 0 0 6,523 7,497

71,508 76,433 79,589 171,711 399,241 8,768 3,398 3,462 1,741 3,257 4,532 2,175 4,215 3,200 900 2,300 6,350 0 0 計　　　　 　62,336 計　　　　 　65,263

0 200 500 3,480 4,180 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

71,508 76,233 79,089 168,231 395,061 8,768 3,398 3,262 1,741 3,057 4,532 2,175 4,215 3,200 900 2,300 0 0 （内　分類C・D　62,336） （内　分類C・D　65,263）

令和２年度調査時点

令和５年度計画
MCI3以下 MCI3～4以下

令和６年度計画 令和７年度計画
土木事務所名

最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ）

日向土木事務所

2013

一般国道

計

主要地方道

計

一般県道

計

計

2019
N5含む
路線

計

事務所計

分類B

分類C・D

一般国道

計

主要地方道

計

一般県道

計

令和２年度実績 令和３年度実績 令和４年度実績H28～令和元年度実績

宮崎県舗装維持管理計画表

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下 MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

388 国道388号 3,938 3,691 4,825 16,177 28,631 1028.0 2159.0 392 192 200 0 0 0 550 0 550 300 2,718 782

3,938 3,691 4,825 16,177 28,631 1,028 2,159 392 192 200 0 0 0 550 0 550 300 0 0 2,718 782

16 稲葉崎平原線 213 1,169 5,722 7,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213

稲葉崎平原線新道 200 857 2,488 3,545 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 150

20 北方北郷線 464 555 1,743 2,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464

43 北川北浦線 2,802 1,728 2,261 6,277 13,068 0 0 312 150 162 520 500 20 250 0 250 300 2,152 1,296

49 北方土々呂線 700 907 3,164 15,039 19,810 0 0 300 100 200 344 200 144 0 0 0 200 400 563

北方土々呂線旧道 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,502 3,512 8,078 31,269 46,361 0 0 612 250 362 914 700 214 250 0 250 500 0 0 2,552 2,686

122 古江丸市尾線 1,025 2,573 1,909 4,285 9,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025 2,573

古江丸市尾線旧道 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 岩戸延岡線 284 1,451 2,691 5,931 10,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 1,451

212 浦城東海線 200 2,180 4,590 11,597 18,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2,180

214 上祝子綱の瀬線 3,195 4,835 5,273 2,900 16,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,195 4,835

215 大保下曽木停車場線 412 1,674 5,439 8,462 15,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 1,674

218 曽木停車場線 1,242 1,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 日向長井停車場線 81 500 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 西延岡停車場線 928 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 南延岡停車場線 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

223 延岡港線 405 846 1,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 遠見半島線 400 768 1,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 八重原延岡線 700 694 745 1,522 3,661 0 0 0 0 0 93 0 93 0 0 0 100 700 601

226 土々呂日向線 136 400 1,100 1,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136

235 樫原細見線 1,200 1,487 2,390 1,746 6,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,487

237 北方高千穂線 900 2,000 5,435 8,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

240 日豊海岸北川線 927 2,115 3,398 3,809 10,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 2,115

日豊海岸北川線旧道 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0

分類B 241延岡インター線 2,905 2,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 北方インター線 752 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 須美江インター線 1,221 1,221 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,025 18,108 29,803 55,949 111,885 0 0 0 0 0 93 0 93 0 0 0 100 0 0 8,025 18,015

15,465 25,311 42,706 103,395 186,877 1,028 2,159 1,004 442 562 1,007 700 307 800 0 800 900 0 0 13,295 21,483

218 国道218号 626 1,518 2,947 23,306 28,397 0 0 606 0 606 513 100 413 750 100 650 300 426 0

分類B 国道218号(26.0k~28.2k) 0 0 200 2,000 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 国道326号 100 712 2,986 10,567 14,365 0 0 400 100 300 0 0 0 200 0 200 200 0 212

726 2,230 6,133 35,873 44,962 0 0 1,006 100 906 513 100 413 950 100 850 500 0 0 426 212

726 2,230 6,133 35,873 44,962 0 0 1,006 100 906 513 100 413 950 100 850 500 0 0 426 212

16,191 27,541 48,839 139,268 231,839 1,028 2,159 2,010 542 1,468 1,520 800 720 1,750 100 1,650 1,400 0 0 計　　　　 　13,721 計　　　　 　21,695

0 0 200 4,905 5,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （内　分類B　　   0） （内　分類B　　   0）

16,191 27,541 48,639 134,363 226,734 1,028 2,159 2,010 542 1,468 1,520 800 720 1,750 100 1,650 1,400 0 0 （内　分類C・D　13,721） （内　分類C・D　21,695）

土木事務所名
最新
調査
年次

道路種別 路線名
MCIランク区分延長（ｍ） 令和３年度実績 令和４年度実績

令和２年度調査時点

MCI3～4以下
令和７年度計画

事務所計

分類B

MCI3以下
令和６年度計画令和５年度計画令和２年度実績H28～令和元年度実績

宮崎県舗装維持管理計画表

分類C・D

延岡土木事務所

2013

一般国道
計

主要地方道

計

一般県道

計

計

2019
N5含む
路線

一般国道

計

計

補正予算（前倒し）は、次年度計画補修延長に含む。
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MCI3以下 MCI3～4以下 MCI4～5以下 MCI5～ 計 MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 計（ｍ） MCI3以下 MCI3～4以下 補修延長（m） 補修延長（m） 補修延長（m）

218 国道218号 4,650 4,186 3,637 6,727 19,200 545.0 1417.0 0 0 0 0 0 0 530 200 330 1,800 3,905 2,439

分類B 国道218号（19.2k~39.85k) 2,316 3,693 3,595 10,874 20,478 2,411 896 1,515 1,295 200 1095 1,200 200 1,000 400 1,020 84

265 国道265号 993 1,333 976 5,285 8,587 0.0 100.0 0 0 0 253 100 153 320 0 320 350 893 760

325 国道325号 1,986 1,500 2,648 5,204 11,338 100.0 126.0 0 0 0 1,020 300 720 0 0 0 400 1,586 654

503 国道503号 5,711 2,262 2,000 2,845 12,818 981.0 333.0 433 433 0 0 0 0 450 0 450 1,300 4,297 1,479

15,656 12,974 12,856 30,935 72,421 1,626 1,976 2,844 1,329 1,515 2,568 600 1,968 2,500 400 2,100 4,250 0 0 11,701 5,416

6 日之影宇目線 11,548 8,772 4,114 4,303 28,737 400.0 240.0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1,250 11,148 8,032

7 緒方高千穂線 2,027 4,208 3,312 11,318 20,865 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2,027 4,208

8 竹田五ヶ瀬線 8,179 3,563 4,565 10,950 27,257 0.0 0.0 192 192 0 0 0 0 0 0 0 400 7,987 3,563

50 諸塚高千穂線 6,208 1,746 1,487 2,027 11,468 243.0 300.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,965 1,446

27,962 18,289 13,478 28,598 88,327 643 540 192 192 0 0 0 0 500 0 500 1,850 0 0 27,127 17,249

141 河内矢部線 78 78 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

202 鞍岡赤谷線 2,350 4,148 2,380 1,314 10,192 0.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,350 4,048

203 土生高千穂線 5,098 3,946 2,956 3,204 15,204 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,098 3,946

204 下野鹿狩戸線 3,911 2,810 2,086 3,133 11,940 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,911 2,810

205 向山日之影線 2,412 1,630 2,748 4,140 10,930 200.0 73.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,212 1,557

向山日之影線（旧道） 200 140 385 725 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

207 岩戸延岡線 4,788 2,248 2,202 1,004 10,242 600.0 300.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,188 1,948

209 上長川日之影線 1,113 1,656 2,518 2,439 7,726 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,113 1,656

210 宇納間日之影線 5,679 5,513 2,092 1,543 14,827 323.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,356 5,513

237 北方高千穂線 2,423 5,635 4,684 9,046 21,788 300.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 2,123 5,535

27,774 27,864 21,806 26,208 103,652 1,423 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 26,351 27,291

71,392 59,127 48,140 85,741 264,400 3,692 3,089 3,036 1,521 1,515 2,568 600 1,968 3,000 400 2,600 6,400 0 0 65,179 49,955

71,392 59,127 48,140 85,741 264,400 3,692 3,089 3,036 1,521 1,515 2,568 600 1,968 3,000 400 2,600 6,400 0 0 計　　　　 　65,179 計　　　　 　49,955

2,316 3,693 3,595 10,874 20,478 0 0 2,411 896 1,515 1,295 200 1,095 1,200 200 1,000 400 0 0 （内　分類B　　   1,020） （内　分類B　　   84）

69,076 55,434 44,545 74,867 243,922 3,692 3,089 625 625 0 1,273 400 873 1,800 200 1,600 6,000 0 0 （内　分類C・D　64,159） （内　分類C・D　49,872）
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