

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月12日

計画の名称	高鍋町未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	高鍋町												
計画の目標	子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる公園づくりを目指し、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改修を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	令和5年度までに、高鍋町3箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を44%から12%にする。 高鍋町において改築が必要な公園施設の割合	44%	27%	12%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高鍋町	直接	高鍋町	-	-	高鍋町公園施設長寿命化 対策支援事業	高鍋総合運動公園等3箇所に おける都市公園施設の改築等	高鍋町						140		策定済	
	A12-002	公園	一般	高鍋町	直接	高鍋町	-	-	高鍋町公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽)	高鍋総合運動公園等3箇所に おける耐用年数の9割を超過 した公園施設の改築等	高鍋町						50		策定済	
												小計						190		
												合計						190		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	4	18	0	15	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	4	18	0	15	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	14	0	
支払済額 (e)	4	4	14	5	
翌年度繰越額 (f)	0	14	0	10	
うち未契約繰越額(g)	0	8	0	10	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	44.44	0	66.66	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		埋蔵文化財を考慮した事業 計画の再検討が必要となり 不足の日数を要したため		埋蔵文化財の調査に不足の 日数を要したため	

(参考様式) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	高鍋町未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)	交付対象	高鍋町



宮崎県 児湯郡 高鍋町 全図

- A12-001 高鍋町公園施設長寿命化対策支援事業
- A12-002 高鍋町公園施設長寿命化対策支援事業 (5か年老朽)



